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Este proyecto consiste en la realización de un modelo de Dirección Facultativa para 
una empresa consultora en Colombia.   
Para el desarrollo de este trabajo se ha partido de una breve descripción de la 
consultoría en España y en Colombia ya que la Dirección Facultativa es uno de los 
servicios de la actividad profesional de consultoría, y se ha continuado con la 
descripción completa y exhaustiva de la dirección facultativa en Colombia, su 
normativa y una comparación con el modelo español.  
El problema por el que se plantea este TFM es el generado en los departamentos de 
consultoría cada vez que la empresa debe desarrollar un proyecto de dirección 
facultativa, ya que la falta de una sistemática única y común a todos ellos se inicia el 
proceso desde cero al no tener una base mínima de partida.  
Por ello, para el correcto desarrollo de este trabajo  se ha realizado un análisis de cómo 
se está realizando el trabajo actualmente por medio del análisis de trabajos reales 
ejecutados por la empresa, información que nos has permitido identificar sus carencias 
a lo largo de todo el proceso.  
Analizada toda la información, con este TFM se propone un modelo mediante el cual 
se establezca un procedimiento para este tipo de contratos.   
Este procedimiento comienza con el análisis del contenido que debe de tener el 
modelo, sigue con la gestión del proyecto en la etapa de su diseño, y  continua con la 
de realización del proyecto de supervisión para controlar la correcta ejecución del 
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contrato que se ha encargado. Es decir, por medio de este procedimiento se pretende 
proporcionar a la empresa una estandarización a los proyectos   de Dirección 
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This project involves the implementation of a model in Project Management for a 
consulting company in Colombia. 
For the development of this work has been started from a brief description of the 
consultant in Spain and Colombia because The Project Manager is one of the services 
of professional consulting activity, and has continued with the complete and 
exhaustive description of the project management in Colombia, regulations and a 
comparative with the Spanish model. 
The problem that has arises this TFM is generated in the departments of consulting 
when the company develop a draft project management. The lack of a single, common 
systematic process all starts from zero to not have a minimum starting point. 
Therefore, for the proper development of this work has been an analysis of how they 
are doing the work now. Through analysis of actual work performed by the company, 
information they allowed to us to identify the deficits throughout the process. 
Has been analyzed all the information, this TFM proposes a model for the process of 
this type of contract. 
This process begins with an analysis of the content must have the model, continues to 
project management in the design phase and followed with project performance 
monitoring to control the execution of the contract that the company has been get. By 
this process pretend to provide the company standardization in projects of Project 
Management.  
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1.1 Introducción  
La dirección facultativa de obras tiene como sus principales objetivos el conseguir la 
máxima calidad de la obra, de acuerdo con el proyecto, dentro de los plazos 
establecidos (Pellicer Armiñana, Sanz Benlloch , & Catalá Alís , 2004), en Colombia es 
llamado Interventoría  y es utilizado para proyectos de orden público y privado tanto 
para obra civil como de edificación.  
 La interventoría tiene como fin asegurar la calidad de la obra y la gestión contractual 
para la ejecución de esta dentro de los plazos y costes programados cumpliendo todas 
las normas que se encuentren vigentes.  
Un trabajo de interventoría abarca muchos aspectos importantes en el desarrollo de 
un proyecto constructivo. Entre sus principales funciones hay que destacar el manejo 
del material, el control, la supervisión técnica, el aseguramiento de la calidad, el medio 
ambiente, la seguridad y salud además de todas las variables futuras que conlleve su 
realización desde el punto de vista legal y jurídico. 
Al ser este trabajo bastante complejo se quiere desarrollar un modelo el cual sea útil 
para las empresas que se dediquen a este tipo de contratos. Comenzando por la 
gestión del diseño del proyecto, utilizando de manera adecuada la planificación, 
programación, organización y control de este, por medio de herramientas establecidas 
y seguido por un manual para la redacción del proyecto de supervisión de obra. 
Por medio de este documento se quiere establecer un procedimiento por medio del 
cual se estandarice los proyectos de este tipo.  
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1.2  Objetivos, delimitación y alcance  
1.2.1   Objetivos  
1.2.1.1 Objetivo General  
 
Generar un modelo de dirección facultativa para la empresa SEDIC SA, que sea una 
herramienta de gestión interna para la optimización del proceso en este tipo de 
contratos.  
1.2.1.2 Objetivos específicos   
1. Identificar las diferentes metodologías que se están desarrollando en la 
empresa SEDIC SA para los contratos de dirección facultativa.  
2. Analizar las diferentes metodologías que se utilizan actualmente en la empresa 
SEDIC SA para los contratos de dirección facultativa.  
3. Identificar las diferentes metodologías que se están desarrollando en la 
actualidad y de forma general para los contratos de dirección facultativa.  
4. Analizar los contenidos generales y específicos que están en las diferentes 
metodologías para la dirección facultativa.  
5. Determinar el contenido del modelo basado en el análisis de la metodología.  
6. Definir el tipo de metodología que se va a emplear para el desarrollo del 
modelo.  
7. Generar un modelo de dirección facultativa de obras para una empresa 
consultora en Colombia.  
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1.2.2 Delimitación y alcance  
Definir un modelo de dirección facultativa de obras en el cual se establezcan todos los 
aspectos que son necesarios para la ejecución de este tipo de contrato, tomando como 
base la información que se tiene disponible de la empresa y la recopilada del sector. 
Generando así un modelo para que todos los trabajos futuros de SEDIC, S.A. 
relacionados con esta actividad sigan un procedimiento estandarizado, garantizando la 
eficacia y mejorando la eficiencia de los procesos internos de la empresa. Además, la 
estandarización de estas tareas permitirá  ser implementado por las diferentes 
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2.1 Contexto de la Consultoría en Ingeniería Civil  
2.1.1 La Consultoría en Ingeniería Civil.  
La consultoría en ingeniería se remonta a mediados del siglo XIX, en esta época se 
desarrollan las primeras escuelas de ingenieros y se separan las tareas de los 
diseñadores, constructores y propietarios. Después de la segunda revolución industrial 
y el desarrollo de la industria química y petroquímica se comienza a expandir este 
sector desde comienzos del siglo XX en Estados Unidos y después a Europa (Alvaro 
Moya Á. , 2008). 
La consultoría se inicia como una actividad de los ingenieros titulados en el ejercicio de 
su profesión. Con el tiempo y el desarrollo de diferentes tipos de proyectos, aparecen 
nuevos campos de investigación además emergen tecnologías para poder realizar 
cálculos, diseños y documentación. Las grandes construcciones y la aparición de 
exigencias técnicas generan la necesidad de equipos de trabajo multidisciplinares, para 
poder llevar a cabo los diferentes tipos de obras, con mayores grados de complejidad 
(Pellicer Armiñana, Sanz Benlloch , & Catalá Alís , 2004).   
Las empresas que están dedicadas a la consultoría en ingeniería civil a diferencia de los 
demás sectores de ingeniería, su actividad económica se basa en mano de obra muy 
cualificada de profesionales del sector, que generan servicios a la construcción e 
infraestructuras, encargándose de las diferentes fases en el proceso proyecto-
construcción. Las empresas generan diferentes tipos de productos, en general bajo 
demanda del mercado, siendo el proyecto el encargo individualizado que da respuesta 
a la demanda del cliente (Pellicer Armiñana, Sanz Benlloch , & Catalá Alís , 2004). 
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La principal función de la consultoría es “tener la capacidad de aplicar el conocimiento 
tecnológico a procesos y productos constructivos según las necesidades del cliente”. 
Esto puede ser a un proceso de constructivo, en el diseño o en la ejecución de la 
instalación dependiendo del proyecto. Actualmente es bastante común que las 
consultoras se encarguen de la dirección de obras. (Alvaro Moya Á. , 2008). 
2.1.2 La consultoría en España.  
La consultoría surge en España a mediados del siglo XX vinculado a la construcción, un 
poco más tarde con respecto a los otros países europeos, después del paso de la 
segunda guerra mundial (Alvaro Moya A. , 2009). 
Sus características principales eran:  
 Reconocido conocimiento técnico 
 Independencia profesional 
Ya que, con los avances de la tecnología y la técnica era necesario especializarse en las 
diferentes ramas por tanto se generan asociaciones generando así la primeras 
consultoras de ingeniería (Bueno Sainz , 2007).  
En los años sesenta es cuando toma fuerza la consultoría en España debido al re 
nombre y la experiencia que va tomando en el país, en poco tiempo las ingenierías 
tenían la capacidad de ofrecer diferentes servicios, reflejado en las capacidades para 
desarrollar proyectos de diferente contenido, así como cumplir con las necesidades 
diversas de sus clientes (Alvaro Moya A. , 2009).   
Esta época se caracteriza por empresas que brindaban servicios a empresas del mismo 
grupo, llamado ingeniería “in house”. Existen diferentes ejemplos como el Instituto 
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Nacional de Industria (INI) y el grupo Urquijo. Como ejemplo sirvan las primeras 
empresas del Grupo Urquijo que fueron creadas en 1956, Estudios y Proyectos 
Técnicos Industriales (EPTISA) y Estudios y Proyectos Eléctricos (EPESA) especializadas 
en ingeniería civil y eléctrica. Además de estas, las empresas del sector de la 
construcción también crearon sus propias ingenierías como Dragados y 
Construcciones, Huarte y Fuerzas Eléctricas de Cataluña SA (FECSA).  
Con el gran crecimiento que tienen las empresas consultoras llegan grandes 
ingenierías al país, las cuales se implantan por medio de la creación de empresas 
mixtas con grupos españoles, dedicándose principalmente al control, o bien se 
generaron alianzas estratégicas para proyectos en concreto. Junto con el respaldo del 
estado comienzan las empresas consultoras a operar en el exterior principalmente en 
América latina además del norte de África y Oriente Medio (Alvaro Moya A. , 2009).  
El Estado tiene uno de los papeles más importantes para las ingenierías pues ayudó en 
el desarrollo del sector además es su principal cliente. Por medio de este se facilitó la 
creación de registro que recojan las empresas españolas, además de promover 
iniciativas para realizar trabajos en el exterior. El sector se encuentra basado en 
pequeñas empresas que en general son subcontratadas por otras de mayor tamaño. 
(Bueno Sainz , 2007) 
Al finalizar la década de los setenta se produjo una crisis económica que afectó de 
forma directa al sector de la construcción. Se disuelven los grupos industriales y 
financieros más importantes como el grupo Urquijo (Alvaro Moya A. , 2009). Es aquí 
donde terminan los grandes proyectos industriales de la Dictadura, España entra en la 
Comunidad Económica Europea, la moratoria nuclear y después se genera la disolución 
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del sector público empresarial. Las empresas que sobreviven a todo esto toman gran 
fuerza en los años ochenta, posicionándose en los mercados extranjeros (Bueno Sainz , 
2007).  
En 1985 aumenta la demanda de consultoría en ingeniería civil en España, debido a la 
reactivación de la economía con el primer plan de autovías y los acontecimientos de 
1992, en esos momentos el volumen de trabajo puede ser comparado al año 1975. A 
continuación en 1993 se produce un fuerte crecimiento del sector.   
A lo largo de los años, ha crecido enormemente la importancia cuantitativa de los 
servicios de consultoría en España, se consiguieron avances cualitativos en los 
contratos con las Administraciones Públicas (que son el principal cliente de la 
contratación de consultoría en ingeniería civil). Es importante destacar los hechos más 
significativos para el sector (Bueno Sainz , 2007): 
 Externalización por parte de las Administraciones Públicas de las labores de 
control y vigilancia de las obras, es aquí donde se define el modelo de tres 
agentes en las inversiones del sector público: administración, consultores y 
constructores, y toma relevancia la figura de la Dirección Facultativa.  
 Los contratos cuentan con cláusulas de revisión de precios y establecimiento de 
un plazo máximo para el abono de certificaciones y liquidación de contratos.  
 La incorporación de   la Unión Europea, permitiéndole participar en contratos 
de ayuda europea.  
 Ley de contratos de las Administraciones Publicas (2011), por la cual se regula 
los contratos de consultoría.  
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 El conocimiento anticipado de los principales contratos de consultoría previstos 
por algunos órganos inversores.  
2.1.3 La consultoría en Colombia.  
Tiene sus inicios entre los años de 1950 - 1960. Su fortalecimiento dentro de la 
industria  comienza a partir de los años 1960 – 1980, se crean asociaciones de 
empresas nacionales con empresas internacionales. Se genera dentro del sector de la 
construcción los términos de consultor y constructor basado en el modelo que se 
desarrollaba en Estados Unidos en estos años. En comparación con lo que pasaba en 
Europa, contaban con empresas grandes que ofrecían a sus clientes los servicios de 
diseño y construcción dando así una solución integral. La aplicación de modelo 
norteamericano en Colombia se atribuye a la influencia de ingenieros colombianos que 
habían estudiado y trabajado en Estados Unidos, además de esto se encontraba con 
una economía más fuerte en comparación con los países europeos los cuales se 
encontraban en proceso de recuperación debido a la segunda guerra mundial (Sarria , 
2003).  
El modelo de consultoría importado por Colombia consistía en el cobro de los servicios 
prestados basados en los salarios por un multiplicador en el que se incluían los gastos 
directos, prestaciones de ley y utilidades. La presentación de las propuestas se 
realizaba por invitación a concurso de méritos, donde se debían cumplir con ciertos 
requisitos de instalaciones, capacidad de operar, técnico y administrativo por parte de 
la empresa que se presentaba.  
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El proceso que se llevaba a cabo era, se entregaban dos sobres uno con la propuesta 
técnica y otro con la administrativa, el seleccionado era aquel que presentara una 
mejor propuesta técnica y se llegaba a un acuerdo económico para la realización de los 
trabajos (Sarria , 2003). 
2.2 Descripción de la consultoría en Colombia  
2.2.1 Tipos de consultoría  
Según la Ley 80 de 1993, se definen como contratos de consultoría, los que celebren 
las entidades estatales referentes a estudios necesarios para la ejecución de proyectos 
de inversión, estudios de diagnóstico, pre factibilidad o factibilidad para programas y 
proyectos específicos, además las asesorías técnicas de coordinación, control y 
supervisión.   
Además de estos también son contratos de consultoría lo que tienen por objeto la 
interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y 
ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. (Barrero , 1999) 
 Consultoría en Gestión Tecnológica y Asistencia Técnica: Su principal función 
es el manejo de conocimiento como herramienta competitiva. Además de esto 
está encargado de la solución de los problemas que se encuentre en 
producción y en el diseño del producto.  
 Consultoría Gerencial: Esta especializado en el cambio institucional, 
organizacional y en la políticas de dirección y liderazgo de las empresas y 
organizaciones, teniendo como objetivo de desarrollar habilidades 
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competitivas en el desarrollo humano, la cultura participativa, productividad, 
calidad y la responsabilidad social. 
 Consultoría en ingeniería: están especializados en el diseño de obras civiles, 
industriales, edificación e infraestructura.  Entre sus principales actividades 
están, estudios, diseño, gestión de proyectos, interventoría entre otros.  
Con respecto a esto se realizara un enfoque en las actividades que realizan las 
consultorías en ingeniería.   
2.2.1.1 Estudios   
Las empresas dedicadas a este tipo de servicio están encargadas de la recolección de la 
información necesaria del lugar de trabajo donde se van a realizar las obras, por medio 
de ensayos, muestras, mediciones o cualquier otra actividad que se considere 
necesaria para la ejecución de los trabajos. Por medio de esto da un concepto técnico 
al cliente sobre el proyecto a realizar, además puede sugerir estudios de mayor 
profundidad y especializados según sea el caso de estudio.  
 Estudios de planificación: elaboración de esquemas preliminares y planes de 
trabajo, por medio de estos se divide un proyecto en sus diferentes fases y se 
realiza la programación de su construcción.  
 Exploración y análisis técnico: se realiza un análisis por medio de los estudios 
que se tienen disponibles, los métodos de construcción y el coste de 
producción, para decidir si es viable la realización del proyecto o no.  
 Estudios de pre inversión: tiene por finalidad determinar la viabilidad técnica, 
económica, social y ambiental de un proyecto. Para su ejecución normalmente 
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se incluyen estudios generales de identificación y formulación de programas y 
proyectos, estudios de agregados y formulación de estrategias de acción, 
estudios de pre factibilidad y factibilidad técnica y económica, estudios 
complementarios de pre inversión necesarios para la toma de decisiones entre 
otros.     
2.2.1.2 Diseño  
Por medio de este servicio la empresa consultora entregará las características 
específicas que debe tener un proyecto para cumplir los objetivos del cliente. Se puede 
distinguir por dos tipos de diseño:  
 Diseño general: en este se dan las dimensiones del proyecto, especificaciones 
técnicas, aplicación de normas y calidad a aplicar además del coste del 
proyecto.  
 Diseño detallado: en este tipo de diseño se dan las especificaciones detalles y 
planos, cantidades de obra, estimación de precios unitarios. Además está 
incluido presupuesto y programación del proyecto, preparación de 
documentación para licitación (según el tipo de proyecto), entre otras tareas 
que sean necesarias para la ejecución del proyecto.  
2.2.1.3 Gestión de proyectos  
Este servicio está orientado en gestionar y controlar, todas las actividades que se 
encuentren para la ejecución de un proyecto, para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos referentes a coste, plazo y calidad.  
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2.2.1.4 Asesoría  
Su objetivo es dar soluciones o emitir conceptos para la toma de decisiones, basado en 
la experiencia de la consultoría, no es necesario descripciones detalladas. 
Está relacionado con los niveles administrativos del cliente que son los encargados en 
tomar decisiones en la empresa que se realiza este proceso.   
2.2.1.5  Interventoría 
La Interventoría, desde el punto de vista legal, es la acción que se delega a una persona 
natural o jurídica, la fiscalización o el control de la ejecución de un proyecto, teniendo 
como fin que se desarrolle según los términos establecidos en el contrato. (Sánchez 
Henao , 2007). En otros países de América latina significa la supervisión de obra y en 
España es llamada Dirección Facultativa.  
Este modelo de trabajo se crea en Colombia para blindar al estado y tener un control 
del dinero que se maneja en las obras públicas. Así se tiene un representante del 
estado (propietario) en las obras, que ejerza un control sobre el contratista. 
(Gorbaneff, 2011) 
La Interventoría surge en el país en los años cincuenta, en esta década se comienzan a 
construir obras de ingeniería de mayor complejidad por parte de entidades de derecho 
público, la dirección y control de estas no es posible realizarla de forma directa por 
funcionarios técnicos de nómina por razones de especialización o de tiempo. Es así 
como aparecen los primeros contratos con firmas o personas naturales dedicadas a la 
consultoría y en muchos casos se contrataba a la misma que había realizado los 
estudios y diseños. (Sánchez Henao , 2007) 
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Hace algunos años la Interventoría estaba dedicada principalmente a obras públicas de 
gran complejidad como centrales hidroeléctricas, vías, túneles, puentes, edificios 
públicos entre otros. Actualmente se presentan en la mayoría de las obras que se 
están ejecutando, incluso en proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) que son de 
alta sensibilidad debido a los costos, además la Interventoría no está dedicada 
exclusivamente al sector público, si no que cada día entra con más fuerza al sector 
privado principalmente en el sector inmobiliario (Sanchez Henao , 2010).  
La Interventoría es una actividad profesional que asesora a las partes, siendo la 
representación del propietario, entre sus funciones principales es servir de mediador 
entre el propietario y el contratista. Esta encargado de vigilar y hacer cumplir el 
contrato, además de defender los intereses del promotor. Debido a esto, años atrás, 
en algunos casos se asumían decisiones injustas o inequitativas llevando a los 
contratistas (constructores) a la quiebra y con esto retrasando la culminación de las 
obras. El interventor era visto como el encargado de buscar errores en la construcción, 
los cuales quedaban escritos en las actas y se exigía su corrección o aplicaba las 
cláusulas de penalización del contrato. (Sánchez Henao , 2007) 
Actualmente, la Interventoría es una actividad profesional encargada de aconsejar a 
ambas partes pero siempre siendo la representación del propietario. Entre sus 
principales funciones se encuentra buscar la equidad, servir como apoyo al contratista 
en temas de administración y técnicos, buscando siempre que las obras se puedan 
terminar en las mejores condiciones de calidad, duración y coste. (Sánchez Henao , 
2007) 
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2.2.1.5.1 Normativa  
Es importante tener en cuenta que no existe una reglamentación clara y precisa con 
respecto a lo que tiene que ver con la Interventoría en Colombia, la bibliografía es 
escasa. (Sanchez Henao , 2010) 
Entre las leyes y decretos que existen relacionados con la Interventoría están: 
 Decreto 150 de 1972, Estatuto de contratación.  
 Decreto 222 de 1983 por el cual se expiden normas sobre contratos de la 
Nación y sus entidades descentralizadas y se dictan otras disposiciones. 
 Decreto 2090 de 1989, “por el cual se aprueba el reglamento de Honorarios 
para trabajo de arquitectura”. 
 Ley 80 de 1993 se regulariza el contrato de consultoría donde se especifica los 
trabajos que pueden realizar las diferentes firmas, “Son contratos de 
consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios 
necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, 
pre factibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como 
a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también 
contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, 
gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de 
diseños, planos, anteproyectos y proyectos” (Ley 80 de 1993). Es aquí donde se 
comienza a hablar acerca de la interventoría (dirección facultativa) como parte 
de las funciones que tiene la consultoría en Colombia.  
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 Ley 400 de 1997, “Por el cual se adoptan normas de construcciones sismo 
resistentes”.  
 Ley 1150 de 2007 donde se especifican las modalidades de selección para el 
concurso de méritos en el Artículo 2, de las modalidades de selección, Concurso 
de méritos. “Corresponde a la modalidad prevista para la selección de 
consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso 
abierto o de precalificación”.  
Es en el Decreto 2090 de 1989 en el capítulo 6, donde se establece que “… El 
interventor es el representante de la entidad contratante durante todas las etapas del 
proyecto: planos, etapa previa, ejecución y liquidación”.  Se establecen las labores de 
la interventoría como Interventoría del proyecto e Interventoría durante la 
construcción.  
2.2.1.5.2 Tipos de interventoría  
Interventoría del proyecto. 
Según el decreto 2090 de 1989, es una asesoría a la entidad contratante durante   la 
etapa de diseño y estudios para garantizar que los planos interpreten la voluntad del 
cliente, la disponibilidad de recursos sea la adecuada y estén completos para comenzar 
la ejecución de la obra.  
La responsabilidad del proyecto es responsabilidad del Técnico que elabora el 
proyecto. La labor del interventor es de revisión y asesoría.  
El interventor debe vigilar el cumplimiento de las actividades previas, control de 
pólizas, control a los contratos de estudios técnicos, de ingeniería y trámites 
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municipales. Además puede hacer revisar los estudios y proyectos por especialistas, el 
costo de esto será asumido por el propietario.  
Interventoría durante la construcción  
Este servicio durante la construcción comprende funciones técnicas y administrativas, 
las cuales deben ser complementarias e inseparables durante la ejecución de la obra, 
por tanto deben ser realizadas por la misma entidad. Según este decreto se divide en:  
 Interventoría técnica: La función del interventor es velar por el correcto 
desarrollo de los planos y el cumplimiento de las normas de calidad, seguridad 
y economía adecuadas para la obra. El interventor exigirá ensayos y pruebas al 
constructor cuando se considere necesario. De todos los trabajos autorizados 
se deberá dejar constancia escrita.  
Deberá llevar un control a las especificaciones de los materiales, pruebas de las 
instalaciones y puesta en marcha de los equipos.  
Para el cumplimiento de sus funciones y si la complejidad del problema lo 
justifica, solicitará a la entidad contratante la contratación de especialista para 
el asesoramiento técnico.  
Los controles que se hacen referencia no relevan al constructor de su 
responsabilidad de llevarlos con detalle y precisión que exijan las normas de 
calidad y los estudios técnicos de obra. Es función del interventor, vigilar que se 
cumplan las normas de control y llevar los controles adicionales que considere.  
Para completar o realizar modificaciones del proyecto, el interventor solicitará 
al   proyectista la modificación de planos y especificaciones pendientes, cuidará 
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en todo momento que el constructor disponga de los documentos de trabajo 
actualizados.   
Se encargan de realizar los siguientes procesos técnicos:  
 Aplicación de especificaciones  
 Cumplimiento de planos  
 Cumplimiento de normas técnicas  
 Utilización de procesos y sistemas constructivos adecuados  
 Calidad de los materiales 
 Calidad de la mano de obra (Sanchez Henao , 2010) 
 Interventoría administrativa: El interventor vela por el cumplimiento del 
contrato del constructor y vigila el avance de obra para que se desarrolle según 
el programa y el presupuesto aprobado previamente.  
Debe vigilar el cumplimiento de las pólizas de garantía, pagos de prestaciones 
sociales, pagos de carácter fiscal a los organismos nacionales y municipales y 
demás obligaciones contractuales legales.  
Es el encargado de autorizar las certificaciones al constructor, revisa los gastos 
que se realicen a fin de que sean invertidos de la forma más eficiente.  
El interventor debe aprobar los pagos a los subcontratistas, trabajadores o 
proveedores, según lo que se establezca en el contrato y las disposiciones que 
ordene la ley.  
Debe supervisar el almacén de la obra y exigir al constructor inventarios, libros 
y comprobantes que permitan un adecuado control.  
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Debe revisar y aprobar los extractos contables periódicos que presente el 
constructor con el objeto de verificar el paso correcto de las sumas a cargo de 
la obra.  
Para las obras contratadas por precios unitarios o precio alzado, el interventor 
verifica que la cantidad y calidad corresponda a la establecida en los planos, 
especificaciones del proyecto y contrato de construcción. En el momento de 
recibir una determinada obra, el interventor autoriza la cuenta de cobro 
respectiva, verifica que la obra ejecutada corresponda a los dineros entregados 
al contratista, dentro de los términos del contrato.  
A su vez se encarga de realizar los siguientes procesos administrativos:  
 Costos  
 Plazos  
 Contratación  
 Negocios  
 Pólizas  
 Permisos o licencias  
 Actas de obra 
 Informes. (Sanchez Henao , 2010) . 
El interventor analiza y estudia las cantidades de obra, analiza y acuerda con el 
constructor los precios de los ítems no pactados en el contrato; estudia y 
propone a la entidad contratante las fórmulas de reajustes cuando no estén 
pactadas y aprueba los reajustes que surjan durante el trascurso del contrato.  
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2.3 Comparación de la Dirección facultativa y la Interventoría.  
La dirección facultativa es la responsable de la supervisión y comprobación de la 
ejecución de la obra que se esté desarrollando por medio de técnicos capacitados 
adecuadamente para el correcto desarrollo de los proyectos. (Martínez Montes & 
Alegre Bayo , 2007).  
En Colombia el término para dirección facultativa es “interventoría” teniendo en 
cuenta que en otros países latinoamericanos se utiliza “supervisión de obra”. Se 
entiende por el “servicio prestado por parte de una empresa o un profesional 
capacitado para llevar a cabo el control técnico y administrativo de un proyecto para 
asegurar su correcta ejecución y cumplimiento”. (Maldonado Contreras, 2000).  
2.3.1 Funciones Dirección Facultativa.   
A continuación se hará una comparación entre cómo se realizan los diferentes 
procesos de Dirección Facultativa e Interventoría, realizando comparaciones entre 












Ilustración 1, Decreto 2090 de 1989 
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estos, además se procederá a identificar a los agentes que intervienen en estos 
procesos en cada uno de los países.  
FUNCIONES DIRECCION FACULTATIVA 
ESPAÑA COLOMBIA 
 
La comprobación y la vigilancia de la 
correcta realización de la obra contratada. 
 
Asegurar la suficiencia de los recursos 
personales del contratista para la 
ejecución de las unidades de obra de 
forma de que se obtenga la calidad, en 
relación con lo que se defina en el 
contrato.  
Inspección de la obra durante su 
ejecución, a través de la dirección.  
 
Hacer cumplir las metas contractuales. 
 
Optimizar hasta donde sean posibles los 
recursos humanos, técnicos, controles y 
supervisión. Para que se ejecute la obra 
dentro de los parámetros del contrato.  
 
Requerir al contratista el cumplimento de 
las obligaciones previstas en el contrato y 
en las leyes y normas que sean aplicables  
 
Aseguramiento de la calidad en todo el 
proceso constructivo.  
 Control de los materiales  
 Ejecución de las unidades de obra  
 La geometría mediante topografía 
y cuantitativo.  
Llevar a cabo dicha facultad dando puntual 
cumplimiento a las obligaciones 
establecidas, legales y/o reglamentarias 
vigentes contenidas en los p.p.t 
Asegurar la jurisdicción del contrato. 
Garantizar que ambas partes cumplan con 
todas las exigencias legales y 
contractuales.  
 
Hacer cumplir los planos y 
especificaciones. Lograr que la obra se 
realice basada en los planos y diseños 
previos para garantizar la calidad de esta. 
Supervisión a efectos del cumplimiento de 




 Mitigar los efectos negativos que pueda 
ocasionar el proyecto sobre el medio 
ambiente.  
 Intermediario entre las relaciones  del 
contratante (promotor) y contratista  
Tabla 1, Funciones Dirección Facultativa 
(Martínez Montes & Alegre Bayo , 2007) / (Sánchez Henao , 2007) (Instituto Nacional 
de Vias , 2010) 
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Después de analizar las funciones de la dirección facultativa en ambos países podemos 
ver como en términos generales  las funciones de las dos son similares en cada uno de 
los países, pues su función principal es garantizar el cumplimiento en las obras de los 
plazos, coste y calidad establecidos según el contrato de trabajo.  SI bien en Colombia 
se amplía en proceso de control al de desarrollo del proyecto. 
2.3.2 Agentes en el proceso de construcción 
Se deben tener en cuenta cuales son los agentes que intervienen en el proceso 
constructivo, en Colombia no existe actualmente ninguna normativa que determine 
con claridad cómo se debe realizar este proceso.  
En Colombia se define claramente las empresas promotoras, las empresas 
constructores y las empresas interventoras, estas generalmente interactúan entre sí 
para la realización de las diferentes obras tanto de edificación como obra civil.   
El esquema organizacional puede presentarse de la siguiente manera:  
 
Ilustración 2, Esquema proceso construcción en Colombia 
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Este tipo de esquema es  frecuente pero no el único, en donde una empresa 
promotora contrata a los diferentes elementos necesarios para realizar la ejecución del 
proyecto. (Sanchez Henao , 2010) Comparando este tipo de esquema con los agentes 







Fuente: Interventoría de proyectos y obras, Julio César Sánchez Henao. 
 
Podemos ver como los agentes que intervienen de un modelo como del otro son 
similares, sin embargo en el modelo colombiano el interventor es una de las figuras 
que tiene mayor relevancia dentro del proceso constructivo.  
2.4  Identificación del problema  
La empresa SEDIC S.A es una empresa consultora en los diferentes campos de la 
ingeniería civil, mecánica, eléctrica, electrónica, ambiental, minas y metalúrgicas, 
economía, geología y geotecnia. Por ser una empresa consultora está dedicada a 
COLOMBIA ESPAÑA 
El Promotor  El Promotor 
El Proyectista El Proyectista 
El Calculista El Proyectista 
El Constructor  El Constructor 
El Director de Obra El Director de Obra 
El Residente de Obra El Director de Ejecución de la 
Obra 
  El Coordinador de Seguridad y 
Salud durante la Obra 
El Interventor   
Laboratorios y Entidades de 
Control 
Entidades y Laboratorios de 
Control de Calidad de la 
Edificación  
Proveedores Suministradores de Productos 
Propietarios y Usuarios  Propietarios y Usuarios  
Tabla 2, Agentes de la edificación, (modelo teórico Colombia -España) 
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realizar trabajos de dirección facultativa (interventoría), siendo un campo muy 
importante de trabajo para ellos.  
Para realizar los trabajos de interventoría SEDIC debe presentar un procedimientos a 
sus clientes respecto a las labores que se van a realizar a lo largo de este trabajo, según 
sea el objeto del contrato.  
Debido a la variedad de clientes y de proyectos que se realizan, cada vez que se tiene 
un contrato nuevo de este tipo, se realiza nuevamente una metodología, la cual 
depende del trabajo a realizar y los recursos que deban emplearse.  
Teniendo en cuenta que los proyectos relacionados con ingeniería todos son diferentes 
y únicos, es importante para la empresa que las actividades de interventoría no se 
realicen desde cero por lo que este procedimiento pretende definir una base de 
trabajo estandarizada para la realización de este tipo de actividad dentro de la 
ingeniería sea cual sea el campo de actividad del proyecto contratado.  
2.5  Análisis del problema   
El realizar un procedimiento común una y otra vez, aunque el objeto del contrato 
resulte diferente es un gran inconveniente para el desarrollo final de este. Debido a 
que esta falta de estandarización retrasa los tiempos de entrega, generando una 
menor eficiencia en la empresa desde el punto de vista de desarrollo del contrato 
como de la dispersión en la ejecución de la misma entre los distintos responsables de 
dicha actividad.  
Si todos los modelos siendo en parte iguales resultan diferentes, su revisión por parte 
de los supervisores a su cargo deberá ser más ardua, debido a que se debe revisar a 
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mayor detalle los documentos antes de ser entregados al cliente, pues pueden 
presentarse fallos u omisiones respecto al contenido que se debe de considerar base.  
Al realizar un modelo que cumpla con las necesidades de la empresa estaríamos 
entrando en la estandarización del proceso. Por medio de esto se pretende definir un 
criterio óptimo y único para la ejecución de este tipo de contratos. Los estándares son 
descripciones escritas y graficas que ayudan a comprender las técnicas más eficaces y 
fiables en los procesos internos de la empresa, además de esto se tiene información 
precisa de cómo se está realizando las diferentes actividades, personal, recursos 
empleados, métodos e información generando así que el producto final sea fiable, 
seguro, económico y el tiempo empleado en su desarrollo sea menor.  
Para implementarlo:  
 Se debe definir un modo estándar de hacer las cosas. 
 Debe existir un estándar  en el proceso donde estén implicados los recursos 
disponibles, métodos, mediciones e información.  
Por otra parte, la estandarización nos dará habilidades para que la información se 
transforme en conocimiento, así se incorpora a la empresa aprendizaje para poder 
compartirlo y utilizarlo rápidamente. Esto es importante para la gestión del 
conocimiento y el crecimiento empresarial, además de la adaptabilidad que tenga al  
entorno que es constantemente variable. Debido al conocimiento las empresas tienen 
la capacidad de gestionar la innovación, generando rutinas organizativas más eficaces, 
crecimiento empresarial, sostenibilidad, adaptabilidad al entorno entre otros. Todo 
esto genera un mayor éxito en los productos y servicios, establecimiento de canales de 
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distribución/comunicación más eficaces, mejor equipo humano, clientes más 
satisfechos, etc. (Ruiz de Arriaga Remirez, 2011) 
Al ser una empresa consultora, su principal producción es la transformación de los 
conocimientos de profesionales especializados en proyectos; aprendiendo y poniendo 
en práctica los conocimientos que se generan con los diferentes contratos y clientes, 
pues de lo contrario, se estaría realizando el mismo trabajo de forma diferente en 
muchas ocasiones y de una forma poco eficiente.  
Por esto, se pretenden realizar un modelo en el cual se presenten todas las 
condiciones mínimas que debe contener una metodología de un contrato de 
interventoría. Se habla de mínimas debido a la variedad de los objetos de los 
contratos, pero todos deben tener un contenido básico y otro especifico. Así su 
aplicación en la empresa será más fácil además de independiente del profesional que 
se encuentre a cargo de realizar esta labor. 
Por medio del modelo la revisión de los trabajos será más fácil para el supervisor, 
además de reducir los posibles errores que se puedan presentar.  
Todo esto genera un producto mejor para el cliente y además se genera de una forma 
más eficiente en la empresa.  
Con esto lograremos la estandarización de los procesos de interventoría, base 
indiscutible para su mejora.  
2.5.1 Beneficios de tener un modelo  
La gestión del conocimiento en la empresa  es un trabajo colectivo con la finalidad que 
la organización tenga la capacidad de darse cuenta de lo que está pasando, dar una 
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respuesta a tiempo y que esta sea productiva. Es importante que las personas que 
tienen acceso a la información, puedan darle significado, sin restricciones y aportando 
conocimiento tácito para la creación de nuevo conocimiento. La empresa basada en el 
conocimiento es aquella que es capaz de desarrollar y activar las capacidades de todas 
las personas.  (Arboníes , 2006)  
Existen diferentes beneficios para la empresa al crear un modelo donde se generalicen 
los procesos que se están realizando como:  
Estandarización: Recopilación de los métodos de trabajo del personal con mayor 
experiencia haciéndolos extensivos al resto del personal, mejorando la productividad.  
 Acelera el proceso de aprendizaje del personal de nueva incorporación.  
 Reduce el riesgo de errores que afecten a la calidad del producto.  
 Establece una base documentada del conocimiento operativo que será la base 
para futuras mejoras.  
 Mejora la detección de problemas.  
 Es la base para la mejora continua.  
Superar el estrés organizacional, las organizaciones disponen de una cantidad alta de 
información que es difícil de digerir totalmente, independientemente del tamaño de 
esta. Es por esto que es necesario un sistema que permita el procesamiento de la 
información.  
Mayor productividad: mejorara la capacidad individual de trabajo y la competencia de 
las personas encargadas, así incrementando los espacios de interacción entre las 
personas que se encuentren encargadas de las diferentes tareas.  
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Crear valor: Por medio de los recursos humanos se predispone a la nueva creación de 
valor, esto a su vez es valorado por las personas que intervienen en las actividades. 
Generando una buena gestión del conocimiento que se genera dentro la organización.  
Contabilizar el valor intangible: No se tienen en cuenta por medio de la contabilidad y 
medición económica, pues esto el no realizar un buena gestión del conocimiento 
afecta en el éxito en el producto final. Pues se le añade al capital financiero la nueva 
forma de conseguirlo, como un nuevo éxito. En la forma de conseguirlo existe algo 
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3.1 Información de Partida, Documentos de Trabajo.   
En base al logro de los objetivos establecidos en el aparatado 1.2, y como fuente para 
el desarrollo de este apartado, en primer lugar vamos a evidenciar los documentos de 
partida: 
1.  Consultoría para elaborar los trabajos correspondientes a la debida diligencia 
técnica.   
2. Invitación a ofertar 1200002794. Formulario B.2  
3. Interconexión eléctrica S.A E.S.P. Formulario B.1    
4.  Metodología Técnica EMCALI   
5. Interventoría y asesoría a la construcción de obras de estabilización de taludes 
en el trasvase Guarinó de la central hidroeléctrica La Miel.   
6. Información general de la empresa, Brochur SEDIC.  
 
Por medio de estos documentos proporcionados por la empresa SEDIC S.A se realizará 
un análisis de la información recolectada y un posterior desarrollo del modelo. Por 
medio del cual se pretende cumplir con las necesidades que tiene la empresa. Es 
importante resaltar que durante el desarrollo del trabajo se ha tenido una 
comunicación constante con la misma, para que el producto final cumpla con las 
condiciones necesarias para su correcta aplicación.  
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3.2 Análisis de carencias generales y por tipos   
Al realizar un análisis de los diferentes proyectos que se tienen disponibles por parte 
de la empresa. Se puede decir que:  
 No existe homogeneidad entre los proyectos.  
Al revisar los diferentes documentos que se tienen disponibles podemos 
analizar que no existe homogeneidad de ningún tipo de los proyectos que se ha 
realizado por SEDIC S.A para la interventoría de obras.  
Varían de uno a otro por diferentes casusas como, orden, especificación, 
contenido general. 
Todas estas carencias generan que cada uno de los documentos sea diferente, 
aunque se trate de diferentes proyectos que se realizaron, el fondo de todos 
debería tener un estilo similar, pues de lo contrario cada uno de los trabajo se 
está realizando desde cero como es este caso. Generando con esto un mal 
aprovechamiento del conocimiento.  
 Dispersión entre modelos del mismo campo  
Se encuentran grandes diferencias entre los proyectos en el mismo campo de 
trabajo. Debido a que el desarrollo que se le da a cada uno resulta ser 
diferente. Se presentan este tipo de casos ya que al ser realizado por personal 
diferente, cada uno puede dar un tipo de enfoque que considere apropiado y 
un formato que cumplan con las condiciones que considere necesarias, 
generando así una falta de homogeneidad entre los proyectos pues no existe 
una base de partida para el desarrollo del proyecto, al no tener un formato de 
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trabajo base el tiempo empleado para el desarrollo de los documentos es 
mayor.  
 Organización clara y Asignación de funciones y responsabilidades 
Aunque en todos los documentos se habla sobre organización y quienes hacen 
parte a esta, los que aparecen como encargados del proyecto son todos los 
miembros de la empresa en general, es decir, presentan el organigrama de la 
empresa y no del personal que va a estar encargado de la obra a realizar la 
interventoría, está información que no aporta ningún valor y diluye el valor real 
de conocer las actividades de la obra y sus responsables. No existe relación con 
respecto a los empleados que están realmente a cargo de la ejecución de la 
interventoría. Tampoco hay fichas técnicas donde se definan que tipo de 
personal se está utilizando.  
3.3 Metodología a aplicar   
Para definir el nuevo modelo comenzamos por el método, pues es la manera de 
alcanzar un objetivo. Por ello, es necesario determinar un procedimiento para ordenar 
la actividad o actividades a realizar,  es la manera de reproducir el pensar en el objeto 
que se estudia. Igual sucede con el fin, el método es objetivo y apropiado si se 
corresponde con el objeto que se estudia.  
La metodología desarrollada, muestra las etapas y fases del proyecto (su composición). 
Este proceso está formado por las diferentes operaciones de análisis y síntesis, 
evaluación y retroalimentación, las cuales conducen al objeto del proyecto y por tanto 
a satisfacer la necesidad que se tiene. (Chávez Vega & Sánchez Gutiérrez, 2005) 
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El modelo debe tener la capacidad de guiar al personal que se encuentre a cargo de 
desarrollar el proyecto, de forma que le permita realizar todas las actividades que sean 
necesarias añadiendo el valor necesario al producto final que se le entregará al cliente.  
Por tanto, se quiere que el modelo tenga la capacidad de cumplir con las necesidades 
que presentan los alcances de los proyectos a desarrollar, constituyendo un 
procedimiento en el que se ordenen las diferentes actividades que se deben realizar, y 
al estandarizar el procedimiento base para los distintos campos de actividad, poder 
desarrollar los diferentes proyectos de una manera más eficiente.  
3.4 Contenido general del modelo  
Para realizar el modelo de dirección facultativa (interventoría), para una empresa 
consultora, es necesario definir los conceptos mínimos que deben tener estos   
documentos para la presentación del trabajo al cliente. Teniendo en cuenta que el tipo 
de proyecto varía dependiendo de su clase, edificación, industriales, obras hidráulicas 
y saneamiento, hidroeléctricos, infraestructura, subestaciones entre otros. Los 
contenidos varían dependiendo de las necesidades de los diferentes contratos.  
Por tratarse de una dirección facultativa se enfocará el trabajo referente a los sistemas 
de gestión y control, los cuales son los objetivos principales de este tipo de trabajos.  
El índice a continuación que se propone en 7 apartados diferentes,  
0. Introducción  
1. Objeto  
2. Alcance  
3. Desarrollo de los trabajos  
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4. Sistemas de gestión y control 
5. Definiciones y Vocabulario   
6. Anexos.  
Con estos apartados se establece una guía para el personal que desarrolle el 
documento, facilitando su ejecución, por medio del contenido del modelo, mejorando 
los tiempos de trabajo, pues se parte de una base, además su revisión posterior debe 
ser más fácil para el Supervisor Encargado. Dando como resultado un producto en las 
mejores condiciones.  
Cada apartado se descompondrá en los siguientes sub apartados: 
0. Introducción  
1. Objeto  
2. Alcance  
2.1 Alcance general 
2.2 Alcance por actividades a realizar  
3. Desarrollo de los trabajos  
3.1 Metodología para la ejecución de las actividades. 
3.2 Enfoque técnico y planteamiento de la ejecución (como se van a 
desarrollar) 
3.3 Actividades a desarrollar (procedimiento a implementar ) 
3.4 Documentos básicos  
4. Sistemas de gestión y control  
4.1 Planeamiento y control de la dirección facultativa (análisis programación)  
4.1.1 Planificación del proyecto 
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4.1.2 Programa de trabajo  
4.2 Recursos humanos y técnicos 
4.2.1 Organigrama de responsabilidades  
4.2.2 Niveles organizacionales  
4.2.3 Asignación de responsabilidades. 
4.2.4 Determinación de recursos 
4.3 Control de las actividades  
4.3.1 Control del alcance  
4.3.2 Seguimiento y control de las actividades 
4.4 Análisis, seguimiento y control de los cambios y modificaciones de 
especificaciones técnicas o contractuales  
4.4.1 Control de contratos  
4.4.2 Control técnico de los trabajos  
4.5 Seguimiento control ambiental y seguridad y salud. 
4.5.1 Plan de acción  
4.5.2 Programa de actividades 
4.5.3 Supervisión y control  
4.6 Entregables 
4.6.1 Informes y documentos de supervisión  
4.6.2 Informes semanal, mensual (según contrato) 
5. Definiciones 
6. Documentos anexos por actividades 
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3.5 Modelo de interventoría para una consultoría.  
 
En la actualidad las empresas se ven enfrentadas a continuos cambios (del entorno, 
sociales, tecnológicos, nuevas normativas, recursos, entre otros), por esto si una 
organización busca el éxito necesita herramientas que le permitan el desarrollo de 
todo su potencial, así asegurando su continuidad y subsistencia a largo plazo.   
Por ello, para realizar el modelo de dirección facultativa para una empresa consultora, 
vamos a definir los conceptos mínimos que deben tener estos  documentos para la 
presentación del trabajo al cliente. Teniendo en cuenta que el tipo de proyecto varía 
dependiendo de su clase, edificación, industriales, obras hidráulicas y saneamiento, 
hidroeléctricos, infraestructura, subestaciones entre otros, los contenidos pueden 
variar dependiendo de las necesidades de los diferentes contratos.  
Por tratarse de una dirección facultativa se enfocará el trabajo referente a los sistemas 
de gestión y control, los cuales son los objetivos principales de este tipo de trabajos.  
El modelo que se redacta a continuación será una base para el desarrollo de los futuros 
trabajos a realizar. Es una guía que permite a los responsables que se encuentre a 
cargo del desarrollo de los citados trabajos de estandarizar los documentos necesarios, 
teniendo en cuenta diferentes parámetros, para la presentación al cliente. Generando 
así una mejora al proceso que se estaba llevando a cabo y creando una estandarización 
en el producto terminado.  
Se debe seguir el índice que se propone a continuación, teniendo en cuenta que es una 
guía, cada uno de sus apartados se explica cuál debe ser el contenido que debe tener, 
se pueden añadir apartados que sean necesarios y realizar las modificaciones que se 
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consideren necesarias de acuerdo al tipo de contrato que se está desarrollando, pero 
siempre bajo una estructura fija.  
En este trabajo y en base a lo establecido en el decreto 2090 de 1989, se van a 
considerar las interventorías en las etapas de diseño proyecto construcción, en la cual 
se procede al diseño del proyecto y en el existe la figura del director del mismo, y en la 
etapa de proyecto construcción en la cual se procede a controlar la correcta ejecución 
de la construcción. 
3.5.1 Interventoría para la redacción de un proyecto 
 3.5.1.1 Gestión del Proyecto  
La gestión de proyectos es la correcta utilización de los principios de planificación, 
organización, dirección y control  que permiten la realización del proyecto y su entrega 
al cliente cumpliendo los objetivos temporales y cualitativos previamente establecidos, 
en este caso para la interventoría de obras (dirección facultativa).  
Por medio de esta se debe conseguir los documentos finales generados para ser 
presentados ante el cliente, a esto lo denominamos producción, utilizando un término 
global. Dentro de la “gestión del proyecto” se debe incluir la gestión del contrato de 
interventoría, que da origen al proyecto.  
La redacción de un proyecto requiere la conformación de un equipo de trabajo, a cargo 
de este debe estar un ingeniero responsable que en este caso es el “Interventor”. Este 
técnico es la persona encargada, por la Gerencia o por el director del departamento 
correspondiente, de gestionar los recursos (humanos, materiales y financieros) del 
proyecto. (Pellicer Armiñana, Sanz Benlloch , & Catalá Alís , 2004) 
                     MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INGENIERÍA CIVIL 




3.5.1.2 Planificación del proyecto  
La planificación es fundamental para que el proyecto se desarrolle dentro de los 
parámetros previstos. Seguido a esto, mediante el control se comprueba que se esté 
desarrollando con respecto a lo planificado inicialmente y si existen desviaciones 
tomar las medidas oportunas para encauzarlo nuevamente. Es importante que SEDIC 
S.A tenga una gestión de proyectos ágil y dinámica, de tal forma que sea posible 
rectificar las desviaciones periódicamente.  
La planificación para la realización del proyecto de interventoría de SEDIC S.A se debe 
determinar de la siguiente forma:  
 Definición de tareas, cuya suma total es el proyecto.  
 Creación del equipo de trabajo y colaboradores  
 Previsión de medios auxiliares: apartados topográficos  
 Plazos de redacción, incluidos plazos parciales. 
Para la planificación de los recursos necesarios se inicia con un estudio de los 
elementos disponibles, primero dentro de la empresa y segundo fuera de ella (si fuese 
necesario). Para ello hay que analizar el grado de disponibilidad del recurso, su coste 
unitario y su eficiencia. La aplicación de los recursos puede hacerse con dedicación 
parcial o total durante un periodo determinado. (Pellicer Armiñana, Sanz Benlloch , & 
Catalá Alís , 2004) 
Para realizar la programación del proyecto de interventoría para SEDIC S.A se tendrán 
en cuenta los siguientes puntos a desarrollar:  
 Estructura de descomposición del proyecto  
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 Programación del proyecto  
 Organización y dirección del equipo de proyecto  
 Control  
3.5.1.3 Estructura de Descomposición del Proyecto de Interventoría  
Para realizar este apartado es necesario identificar y definir las actividades o tareas 
necesarias para llevarlo a cabo.  
Una tarea es un trabajo definible, de duración determinable y finita, relativamente 
independiente, integrable, medible y al que se le puede asignar un responsable. Cada 
una de las tareas necesita recursos para poderse ejecutar.  Es necesario determinar el 
tipo de recursos, cantidad y tiempo en el que van a ser empleados; todo esto influye 
en el coste del proyecto. Los recursos pueden ser humanos, materiales o financieros. 
(Pellicer Armiñana, Sanz Benlloch , & Catalá Alís , 2004) 
La estructura de descomposición del proyecto (EDP) consiste en una subdivisión en 
bloques de paquetes de trabajo y tareas en forma de diagrama jerárquico de árbol, así 
se reduce la complejidad del proyecto al descomponerlo en conjuntos o bloques de 
tareas.  
En cada paquete de trabajo y cada tarea se debe especificar al responsable, los 
resultados esperados (documentos o partes de documentos), recursos necesarios, 
información de partida y plazos.  
Por medio de la estructura de desglose de trabajo, se pretende desglosar el trabajo en 
partes más manejables. Se quiere una lista completa de todas las tareas requeridas 
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para que SEDIC S.A desarrolle el proyecto de interventoría. Por medio de esta lista se 
determinaran los recursos como el tiempo, habilidades y costos estimados. 
Además sirve para la medición de la ejecución y monitoreo del proyecto y apoya una 
comunicación fluida de las responsabilidades del trabajo.  
A continuación se propone un ejemplo de una estructura de descomposición de 
proyecto que servirá de base para cada uno de los trabajos que se puedan realizar, 
siendo responsabilidad de SEDIC, S.A. desarrollar esta EDP para cada tipología de 
interventoría. En esta EDP se incluye, la identificación, descripción, responsable y el 
plazo previsto. Ver Tabla 3. 
Una vez establecida la EDP se procede a detallar la programación, valoración y 
organización del proyecto. 
Pasos para realizar la estructura de desglose del proyecto:  
 Divida el proyecto en sus objetivos principales de manera tal que el proyecto 
quede claramente definido por ellos. 
 Fragmente cada objetivo en las actividades que son necesarias para alcanzarlo. 
 En el caso de las actividades que carezcan de una o más características, 
divídalas en las sub actividades que las componen. 
 Repita el paso anterior hasta que todas las actividades posean las 
características deseadas. 
 Las sub actividades de más bajo nivel en la jerarquía constituirán la base de los 
paquetes de trabajo que deberán realizarse para completar el proyecto. 
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Se adjunta el EDP del proyecto tipo a modo de ejemplo de cómo se debe realizar, ver 
Anexo 1, Estructura de Descomposición  del Proyecto de interventoría.                           
 
CODIGO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PLAZO 
0 PROYECTO INTERVENTORIA JPR 5 semanas   
1 Objeto  PCA 0.5 día  
2 Alcance  PCA 0.5 día   
2.2 Alcance general PCA 1 día 
2.3 Alcance por actividades a realizar  PCA 1 día  
3 Desarrollo de los trabajos  MCE 1 semanas 
3.1 Metodología para la ejecución de actividades  MCE 1 semanas 
3.2 Enfoque técnico y planeamiento de la ejecución  MCE 1 semanas 
3.3 Actividades a desarrollar  MCE 1 semanas 
3.4 Documentación preliminar.  MCE 1 semanas 
4 Sistemas de gestión y control  JPR 3 semanas  
4.1 Planeamiento y control de la interventoría  JPR 1 semana  
4.1.1 Planificación del proyecto  PCA 1 semana 
4.1.2 Programa de trabajo  PCA 1 semana 
4.2 Recursos humanos y técnicos  JPR 0.5 semana  
4.2.1 Organigrama de responsabilidades  PCA 0.5 semana 
4.2.2 Niveles organizacionales  PCA 0.5 semana 
4.2.3 Asignación de responsabilidades PCA 0.5 semana 
4.1.3 Determinación de recursos  PCA 0.5 semana 
4.3 Control del actividades MCE 0.5 semana  
4.3.1 Control del alcance  MCE 0.5 semana 
4.3.2 Seguimiento y control de actividades  MCE 0.5 semana 
4.4 Análisis, seguimiento y control de cambios y 
modificaciones de especificaciones técnicas o 
contractuales    
MCE 0.5 semanas 
4.4.1  Control de contratos  MCE 0.5 semanas 
4.4.2 Control técnico de los trabajos  MCE 0.5 semanas 
4.5 Seguimiento y control ambiental y seguridad y 
salud  
JPR 0.5 semanas 
4.5.1  Plan de acción  PCA 0.5 semanas 
4.5.2 Programa de actividades  PCA 0.5 semanas 
4.5.3 Supervisión y control  PCA 0.5 semanas 
4.6 Entregables  MCE 1 días  
4.6.1 Informes y documentos de interventoría  MCE 1 días 
4.6.2  Informes semanal y mensual  MCE 1 días 
5 Definiciones y vocabulario  MCE 1 día  
6 Anexos  MCE 1 día  
7 Finalización  JPR 1 día 
7.1 Edición y encuadernación  PCA 1 día 
7.2 Entrega  JPR 1 día 
Tabla 3, Estructura de descomposición del proyecto 
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3.5.1.3.1 Funciones y Responsabilidades  
 
Teniendo como base la EDP y la asignación de las diferentes tareas que son necesarias 
para realizar para la elaboración del proyecto de interventoría durante la fase de 
diseño del proyecto.  
Es necesario establecer las funciones y responsabilidades de los diferentes integrantes 
para la ejecución del proyecto.  
 Director de Proyecto: Sera el encargado de la gestión del proyecto. Definir las 
responsabilidades y la cantidad de recursos a emplear teniendo en cuenta la 
cantidad de trabajo, el plazo y el coste para la empresa. Tiene la 
responsabilidad de gestionar el proyecto como un todo y alcanzar los objetivos 
propuestos. Es el responsable del control de cambios.  
Teniendo en cuenta la distribución de tareas tiene a su cargo: 
Sistemas de gestión y control  
Recursos humanos y técnicos  
Seguimiento y control ambiental y seguridad y salud  
Finalización  
 Coordinador Especialista: Sera el especialista escogido por parte del Director 
del Proyecto, teniendo en cuenta su especialidad para el tipo de proyecto que 
se tiene a cargo. Por medio de su experiencia aporta conocimiento y valor al 
producto.  
Sera el encargado de las siguientes fases:  
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Desarrollo de los trabajos 
Control de actividades  
Análisis seguimiento y control de cambios y modificaciones técnicas y 
contractuales  
Entregables  
 Equipo de proyecto, encargado de la redacción: Su función principal será el 
desarrollo de las tareas encargadas por parte del director de proyecto y el 
coordinador especialista. Es importante que cuente con conocimientos previos 
relacionados con las actividades a realizar. La cantidad de personas a intervenir 
serán asignadas por parte del Director de proyecto, teniendo en cuenta la carga 
de trabajo y su complejidad.   
3.5.1.4 Programación del Proyecto  
Para realizar la programación el elemento fundamental es el tiempo, para realizar la 
programación es necesario:   
 Identificación de la interrelación de tareas 
 Establecer el tiempo optimo de las duración de las tareas 
 Asignación de los recursos 
 Determinación del camino crítico  
 Verificación y ajuste de la programación  
Para realizar la programación del proyecto se pueden utilizar las diferentes técnicas 
que se encuentran disponibles para la realización de esta. El responsable del 
proyecto de interventoría deberá tener conocimientos básicos de las mismas  para 
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efectuar una programación del proyecto con una base de recursos compartida, así 
la información será utilizada para gestión diaria de los recursos y para la toma de 
decisiones.  
Dentro de las técnicas de programación del proyecto están: objetivos parciales, 
diagramas de barras o de Gantt y diagramas de redes (CPM, PERT). Cualquiera de 
estas técnicas se puede utilizar según lo decida el encargado del proyecto de 
interventoría.  
Dado el tipo de actividad se propone una programación por Objetivos Parciales:  
Este es un método de programación sencillo, para cada tarea se identifica a su 
responsable y la fecha de finalización. Utilizado normalmente para proyectos 
simples con poco personal implicado. Tomamos como base la estructura de 
descomposición de proyecto anterior.  Para el proyecto de interventor 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RESPONSABLE FINALIZACIÓN 
1 Objeto  PCA 02/02/2015 
2 Alcance General  PCA  02/02/2015 
3 Alcance por actividades a realizar  PCA 02/02/2015 
4 Metodología para la ejecución de 
actividades  
MCE 03/02/2015 
5 Enfoque técnico y planeamiento de 
la ejecución 
MCE 04/02/201 
6 Actividades a desarrollar  MCE 06/02/2015 
7 Documentación preliminar  MCE 09/02/2015 
8 Planificación del proyecto PCA 11/02/2015 
9 Programa de trabajo  PCA  13/02/2015 
10 Organigrama de responsabilidades  PCA 16/02/2015 
11 Niveles organizacionales  PCA 16/02/2015 
12 Asignación de responsabilidades  PCA 17/02/2015 
13 Determinación de recursos  PCA 17/02/2015 
14 Control del alcance  MCE 18/02/2015 
15 Control de contratos  MCE 19/02/2015 
16 Control técnico de los trabajos  PCA 20/02/2015 
17 Plan de Acción   PCA  23/02/2015 
18 Programa de actividades  PCA 24/02/2015 
19 Supervisión y control  PCA 24/02/2015 
21 Informes y documentos de MCE 25/02/2015 
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22 Informes semanal y mensual  MCE 25/02/2015 
23 Definiciones  PCA  26/02/2015 
24 Anexos  PCA 27/02/2015 
25 Edición y encuadernación  PCA 02/03/2015 
26 Entrega  PCA 03/03/2015 
Tabla 4, Objetivos parciales 
 
3.5.1.5 Organización y Dirección: Equipo de Proyecto 
La organización del proyecto se encuentra dentro de la organización de la empresa 
pero es diferente e independiente para cada proyecto.  
Para realizar la organización del proyecto es necesario definir los conocimientos y 
las habilidades necesarias para desarrollar cada una de las tareas. Para esto se 
requiere la participación de diferentes personas, cada una debe tener funciones 
definidas y responsabilidades acotadas; las relaciones, funciones y 
responsabilidades de todas ellas deben quedar reflejadas por escrito, en una 
descripción de cada puesto de trabajo y  gráficamente en un organigrama.   
El equipo estará conformado por un grupo de individuos interdependientes que 
son los responsables de realizar la redacción del Proyecto de Interventoría para 
este caso. Los equipos son temporales, son creados para llevar a cabo un proyecto 
en concreto. (Pellicer Armiñana, Sanz Benlloch , & Catalá Alís , 2004) 
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3.5.1.5.1 Organigrama del proyecto     
 
Ilustración 3, Organigrama del proyecto 
Se debe definir el personal que va a estar a cargo del desarrollo del proyecto de 
interventoría en el organigrama del proyecto. El Director del proyecto será el líder del 
proyecto, estará acompañado por la gestión de calidad de la empresa. Debajo estará el 
coordinador especialista, el cual cuenta con apoyo técnico teniendo en cuenta el tipo 
de proyecto que se esté  realizando y por último el equipo de redacción el cual se 
encargara de realizar y dar forma al proyecto. Este tipo de organigrama servirá como 
guía para la asignación de tareas y responsabilidades a cada uno de los miembros del 











Gestión de  
Calidad 
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3.5.1.5.2 Gestión del equipo  
Para realizar una buena gestión del equipo de trabajo es necesaria:  
 Definir objetivos y metas claras tanto para el grupo como a nivel individuo.  
 Comprender la estructura, jerarquía y autoridad.  
 El responsable del equipo debe dar solución a los conflictos y generar un buen 
proceso de comunicación a emplear.  
 Establecer el método de evaluación.  
Para realizar una buena dirección del equipo es necesario poner en práctica la 
planificación dentro de la estructura organizativa del proyecto con el fin del alcanzar 
los objetivos previstos. Es importante tener en cuenta los siguientes pasos: (Pellicer 
Armiñana, Sanz Benlloch , & Catalá Alís , 2004) 
 Selección de recursos humanos  
 Estudios de formación, a nivel individual y de grupo.  
 Supervisión diaria dando instrucciones, consejos y ordenes  
 Delegación y asignación de trabajos  
 Motivación del equipo humano  
 Resolución de problemas  
 Coordinación de las tareas  
La comunicación en el proceso de redacción del proyecto se realiza mediante 
reuniones de equipo de trabajo y el intercambio de información entre el responsable 
de proyecto y los demás integrantes del equipo, y entre estos.    
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La evaluación del equipo se realizara por medio del control del cumplimiento de las 
tareas establecidas en los tiempos estimados.   
3.5.1.6 Control  
El realizar el proceso de control del proyecto de interventoría es necesaria la 
comprobación de los resultados parciales obtenidos respecto al plazo, coste y calidad. 
Para llevar a cabo el control del proyecto es necesario tener en cuenta:  
 Medición del progreso realizado  
 Comparar con la planificación para detectar retrasos o desviaciones.  
 Evaluación de las causas de las desviaciones  
 Corrección mediante medidas que enderecen la desviación (si es negativa) o 
que saquen partido de esta (si es positiva) 
El proceso de control debe tener en cuenta: medición, comparación, evaluación, 
corrección, debe ser realizado con la frecuencia necesaria para que sea efectivo; si 
la agilidad del proceso es buena, el control también lo será. (Pellicer Armiñana, 
Sanz Benlloch , & Catalá Alís , 2004) 
Para realizar el control del proyecto se utilizara una “Check List” ó  Lista de 
chequeo para la evaluación de la redacción del proyecto y así cumplir con los 
parámetros técnicos y de calidad necesarios para ser entregado al cliente.  
Las Check list estarán distribuidas entre el Director de Proyecto, el Coordinador 
Especialista y el Equipo de redacción.  
Primero se realiza una revisión para un autocontrol del documento por parte del 
equipo de redacción, comprueban que se cumplan los parámetros establecidos, 
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luego el Coordinador Especialista verifica que el contenido cumpla con los 
parámetros técnicos establecidos entre otros ítems, seguido a esto el Director de 
Proyecto realizara una nueva verificación de que el proyecto cumple con todos los 
parámetros de calidad para finalmente el Director de Área realizar la validación y 
que el proyecto pueda ser entregado por ultimo al Cliente.  
Con esto se pretende que el producto final entregado al cliente cumpla con todas 
las condiciones de calidad de Sedic S.A. y los requisitos legales y las 
especificaciones del cliente.  
Anexo 2, Check List  
3.5.1.6.1 Control de Cambios y Modificaciones  
En todos los proyectos surgen cambios durante su desarrollo. Estos se pueden 
presentar debido a errores, exigencia del cliente, mejoras en el procedimiento, 
mala comunicación, entre otras. Los cambios son causas de pérdidas significativas 
para la empresa, es importante tener en cuenta que la gravedad de los cambios 
según avanza el proyecto, a mayor es el tiempo de origen tendrá un mayor 
sobrecoste para la empresa.  
Para realizar el control integrado de cambios en el proyecto de interventoría, su 
objetivo será la revisión de todas las solicitudes de cambios y aprobación de las 
mismas. Aquí se incluye la gestión de los cambios para las diferentes actividades,  
los procesos del equipo de trabajo, los documentos del proyecto y para el plan 
para la dirección del proyecto.  
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Esto se debe realizar desde el inicio hasta el fin del proyecto. De esta manera se 
garantizará que el plan de gestión del proyecto, el alcance y todo lo concerniente 
al proyecto se mantienen actualizados a través de una buena y continúa gestión, 
se aprobarán o se rechazarán según lo considere el Director del proyecto.  
El responsable del control de cambios deberá tener en cuenta las siguientes 
actividades a realizar, variando el nivel de detalle en función del estado de avance 
en el que se encuentre el proyecto y según se considere necesario.  
 Influir en los factores que eluden el control integrado de cambios, 
garantizando que sólo se implementen los aprobados. 
 Revisar, analizar y aprobar las solicitudes de cambio de forma rápida para 
evitar efectos negativos en el proyecto.  
 Gestionar cambios ya aprobados. 
 Mantener la integridad de las líneas base de tiempo, coste y alcance 
incorporando sólo los cambios aprobados.  
 Coordinar los cambios. Una solicitud aprobada puede requerir la revisión o 
reelaboración de estimaciones de costes, secuencias de actividades, fecha 
previstas, necesidades de recursos y análisis de alternativas de respuesta a 
los riesgos.   
 Documentar el impacto total de las solicitudes de cambio.  
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3.5.1.6.2 Proceso de las solicitudes de cambio:  
Una solicitud de cambio puede proceder por parte de cualquier involucrado en el 
proyecto, debe registrarse por escrito e ingresar al control de cambios, si se 
considera necesario.  
Ver anexo 3, Plantilla solicitud de cambios.  
El responsable del proyecto será el encargado de realizar un seguimiento 
permanente que afecten a la definición y alcance del proyecto y que, como 
consecuencia se vea afectado el plazo, el coste o la calidad del mismo. Los cambios 
deben estar documentados adecuadamente mediante una solicitud por escrito del 
cliente o un acta de reunión firmada por todas las partes implicadas; de esta forma 
puede fundamentarse cualquier reclamación.  
El Director del Proyecto será el encargado de revisar en primera instancia 
cualquier solicitud de cambio. Solo aquellas que él considere y estén debidamente 
documentadas pasarán al Director de Área.  
Para cambios solicitados por el cliente, El Director del Proyecto junto con El 
Director de Área u otros que se encuentren implicados en el desarrollo del 
proyecto de interventoría, deben tener en cuenta, cuando el especialista o el 
director del proyecto lo consideren necesario, las siguientes actividades a realizar: 
1. Petición de cambio recibida por el cliente.  
2. Necesidades del cliente clarificadas y documentadas  
3. Detalles transmitidos al equipo de proyecto  
4. Revisión de implicaciones técnicas y de seguridad y salud 
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5. Evaluación de las modificaciones en la planificación  
6. Evaluación y cálculo de implicaciones en coste  
7. Preparación del informe de repercusión del cambio  
8. Información al Cliente   
9. Consecuencias aceptadas/ no aceptadas por parte del Cliente 
10. Informe posterior y negociación final resultante con el Cliente  
11. Acuerdo logrado y autorización formal obtenida  
12. Incorporación al proyecto, planificación y coste  
13. Aprobación de cambio  
Es importante que los cambios aprobados siempre queden documentados y se 
incorporen dentro de la ejecución, teniendo en cuenta sus afecciones al proyecto. 
(Mendieta López , 2012)  
Anexo 4, Formato Orden de Cambio.  
3.5.1.7 Edición y Encuadernación del proyecto  
Formato: SEDIC S.A debe definir un tipo de formato para la presentación del proyecto 
de interventoría como, DNI – A4 y DNI – A1 para los planos editados. Es necesario 
establecer el tipo de formato en los que se presentaran los proyectos.  
Edición: A continuación se plantean una serie de recomendaciones para la edición del 
proyecto (Pellicer Armiñana, Sanz Benlloch , & Catalá Alís , 2004).  
 Tipo de letra clara y espaciada, preferencia 11 o 12 puntos. 
 Interlineado comprendido entre 1,0 y 2,0 espacios, se recomienda la utilización 
de 1,5 espacios.  
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 Disposición del texto que permita una cómoda lectura.  
 Márgenes mínimos: 3,5 cm izquierda y 1,5 cm a la derecha.  
 Resaltado y numeración de títulos dentro de cada capítulo. 
 Numeración de páginas. 
  
3.6 Modelo de interventoría.  
 
A continuación se plantea el modelo para realizar el proyecto en la fase de supervisión 
obra, según el tipo de contrato que se vaya a realizar.  
El formato que se presenta en la siguiente parte está constituido por:  
1. Títulos a desarrollar 
2. Recuadro azul, en cada uno de los recuadros se explica que debe contener  
cada uno de los apartados de los que se está tratando.  
3. En letra cursiva se describe lo que debe contener según el apartado que se está 
desarrollando.  
Es importante tener en cuenta que esta es una base de desarrollo, la cual puede ser 
modificada según convenga por el tipo de contrato, siempre teniendo en cuenta los 
términos de referencia que existen, pero se debe respetar las bases de contenido y 
organización ordinal para cumplir con los objetivos del modelo.  
Los apartados están desarrollados, teniendo en cuenta el contenido que debe tener un 
proyecto de interventoría, actividades, las labores que se deben realizar entre otros, 
para que cumpla con las necesidades del Cliente.   
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A través de este modelo se quiere lograr una estandarización de los diferentes 
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0. Introducción   
 
1. Objeto  
En el objeto se debe describir lo que se va a hacer y cómo se va a realizar la 
interventoría de obras por parte de Sedic S.A, teniendo en cuenta los medios 
internos y externos que son necesarios para la realización del proyecto.  
Debe tener relación con los términos de referencia o el objeto del contrato que  
Sedic S.A debe realizar. Que esfuerzos se deben plantear para que se vean 
reflejados la calidad de la empresa.  
 
Presentar un propuesta técnica acorde con los documentos de referencia “DR1”, 
poniendo a consideración de ____(Cliente)_____ el enfoqué y la metodología que se 
presentan a continuación para la puesta en marcha de los servicios de consultoría de 
organización y sistemas de gestión, que son necesarios para llevar a cabo el 
__________ (seguimiento y control de) ____________ acorde con las instrucciones del 
DR y los diferentes lineamientos de forma y organización de los trabajos y control de 
actividades. (Varía según el tipo de objeto del contrato)  
 
2. Alcance  
2.1 Alcance general 
Para definir el alcance del proyecto es necesario formalizar el correspondiente encargo 
profesional con el cliente para establecer el alcance de los trabajos a desarrollar.   
Se realizará una breve descripción del mismo y una explicación de cómo Sedic S.A va a 
llevar a cabo el cumplimiento de sus obligaciones y ejecutar la interventoría de las 
obras.  
 Se debe delimitar claramente el alcance de los trabajos.  
 
La interventoría de obras se compromete a llevar a cabo dicha facultad dando puntual 
cumplimiento a las obligaciones establecidas por las disposiciones legales y o 
reglamentarias vigentes en la materia, a las contenidas en el DR, así como a las 
comprometidas por los propios adjudicatarios en su propuesta.  
Se parte del supuesto que todos los diseños y especificaciones que se dispondrán para 
la ejecución de las diferentes obras son completos, adecuados y con el detalle necesario 
                                                     
1 DR: Documentos referencias, aportados en la licitación o en la oferta del cliente.  
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para realizar los servicios de consultoría a la interventoría de su construcción hasta su 
implementación. Teniendo en cuenta que habrá situaciones en las cuales surgirán 
ajustes en las obras que podrán significar modificaciones y/o ajustes en los diseños, 
eventuales re-cálculos y/o investigaciones complementarias que lleven a la 
implementación optima de las obras, sin disminuir la responsabilidad que tiene su 
diseñador.  
2.2 Alcance por actividades a realizar  
 
Se deben definir todas las actividades que son necesarias para cumplir con el alcance 
del proyecto, a través de estas se realizará el contrato de interventoría por parte de 
Sedic S.A.  
Se debe realizar un listado con dichas actividades, a continuación se dan algunas 
actividades que pueden estar relacionadas en general con diferentes obras. 
  
   
 Programas y estudios 
 Informes de trabajo  
 Obras por ejecutar y/o en ejecución  
 Trabajos de campo  
 Diagnostico  
 Estimación de costes  
 Reuniones de trabajo programadas.  
 
3. Desarrollo de los trabajos  
3.1 Metodología para la ejecución de las actividades. 
 
Se presentara una metodología adecuada para afrontar la interventoría de las obras, 
según el proyecto que se tiene a cargo. Se realizara una descripción de los diferentes 
métodos y técnicas propias a utilizar, para que la supervisión del proyecto se realice de 
forma idónea y se vele por los intereses del Cliente.  
Las actividades descritas a continuación pueden ser parte de las actividades a realizar, 
complementar y/o modificar según el caso. 
 
La interventoría de obras civiles comprenderá los aspectos relacionados con las 
funciones descritas en el Documento de Referencia del Cliente (DR), e 
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incorporadas en los delineamientos generales y básicos presentados en los 
sistemas de control y gestión que se implementaran para la ejecución de las 
obras.  
La responsabilidad del interventor es verificar, controlar y certificar por medio 
de documentación que ___________(Cliente)_________ la obra se realice 
acorde con las especificaciones técnicas, cantidades, calidad y plazos 
establecidos por (licitación o nombre contrato)_. 
   
 Realizar la interventoría y asesoría durante la ejecución de los trabajos de 
______(obra a supervisar)_____.  
 Realizar la supervisión de (Proyecto a supervisar) 
 Revisión de los procesos de construcción por parte del CONTRATISTA, de los 
documentos técnicos y planos elaborados, verificando que cumplen las 
especificaciones y requisitos contractuales.  
 Realizar la interventoría ambiental.  
 Elaboración de los informes estipulados en el DR según la programación 
establecida.  
 Sugerir ajustes a los diseños cuando las condiciones encontradas en campo 
durante la etapa de la construcción difieran de las consideradas o asumidas en 
la fase de diseño.  
 Realizar el seguimiento y supervisión permanente, mediante registro y control 
detallado durante las diferentes etapas de construcción de las obras de (obra a 
supervisar)________, así como los aspectos constructivos y la calidad de las 
mismas. Acorde con los diseños aprobados, verificando el cumplimiento de lo 
establecido en el contrato (Términos de referencia).  
 Supervisar y controlar que las obras se ejecuten de acuerdo a las dimensiones y 
características indicadas en los planos, diseños y especificaciones definidas para 
la ejecución. 
 Realizar conjuntamente con el Contratista, las mediciones de obra ejecutadas 
las cuales serán los soportes para el Contratista en la elaboración de las actas 
de pago. El interventor conciliara con el contratista las cantidades y valores que 
serán aceptados para efectos de pago.  
 Verificar y controlar que los métodos de construcción propuestas sean idóneas y 
que los procedimientos del Contratista definan adecuadamente los recursos, 
herramientas y equipos requeridos en cada actividad.  
 Supervisar la realización y resultados de los ensayos necesarios para la 
comprobación de los diseños de mezclas que se requieran y para el control de 
calidad de los materiales que se emplearán en las obras.  
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 Aprobar o rechazar los análisis o ensayos que sean del caso, y controlar 
constantemente la calidad de aquellos.  
 Verificar y controlar que durante el desarrollo del Contrato (Numero de 
licitación y/o nombre del contrato) se cumpla el programa aprobado por 
(Cliente)   la ejecución de las actividades, el estudio irregularidades y hacerle a 
Cliente)   las recomendaciones que considere pertinentes.  
 Elaboración y presentación de informes (tiempo de presentación informes)  
reportando el avance de las actividades propias de la Interventoría y de la 
ejecución de las obras, efectuando las recomendaciones necesarias para 
cumplir con los plazos establecidos en el programa de trabajo aprobado para la 
ejecución de las actividades y/o los ajustes que se requieran al mismo.  
 Estudiar y recomendar los cambios sustanciales que se consideren convenientes 
o necesarios en los planos y especificaciones, así como determinar la necesidad 
de ejecutar obras adicionales y presentarlas a consideración de 
__(Cliente)________. 
 Tramitar ante _(Cliente)________,  para su revisión y aprobación, las solicitudes 
de cambios en los planos y las especificaciones que presente el Contratista y que 
se consideren necesarios y convenientes y verificar su implementación, en caso 
de que sean aprobadas.  
 Elaborar y diligenciar las Actas de Comité de Obra.  
 En caso de presentarse, durante el desarrollo del Contrato, situaciones 
imprevistas, casos de emergencia y circunstancias sustancialmente diferentes a 
las previstas, analizar y presentar a consideración de _(Cliente)  las variaciones 
del valor y plazos del Contrato de ejecución de obra, que se deriven de estas 
circunstancias.  
 Estudiar y dar su concepto a _ (Cliente) sobre las solicitudes de pagos, 
reclamaciones o compensaciones que se presenten en las obras por cambios 
menores en las condiciones de los trabajos.  
 Verificar y controlar que el estado y funcionalidad de los equipos utilizados por 
el Contratista sea óptimo para su operación.  
 Verificar y controlar que el Contratista emplee personal capacitado e idóneo 
para la ejecución de las actividades, y sugerir a _(Cliente) _______, en caso de 
ser necesario, el cambio del personal que a su juicio, no cumpla con los 
requisitos para este tipo de labores.  
 Verificar y controlar que el Contratista cumpla con el pago de los salarios, 
prestaciones sociales y con las disposiciones legales aplicables al personal 
empleado en la ejecución de las actividades.  
 Verificar el cumplimiento, por parte del Contratista, de todas las normas sobre 
Seguridad Industrial y Salud en el trabajo, establecidas y contempladas en la 
legislación colombiana vigente para tal fin.  
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 Exigir que las obras sean ejecutadas garantizando la protección del medio 
ambiente, el adecuado manejo ambiental tanto de la Interventoría como del 
Contratista durante la ejecución del contrato, donde se garantice el 
cumplimento de todas las normas establecidas en la legislación colombiana 
vigente en esta materia.  
 Asesorar a __(Cliente) _________, cuando ésta lo requiera, en el manejo de las 
diferentes reclamaciones técnicas y/o económicas que se susciten durante la 
ejecución del Contrato para la construcción de obras.  
 Proporcionar todos los recursos y servicios necesarios para atender las labores 
de Interventoría hasta el final del Proyecto.  
 Seguir, estudiar y modificar de acuerdo con las circunstancias de la obra los 
diseños originales.  
 
3.1 Enfoque técnico y planteamiento de la ejecución (normativa a tener en 
cuenta y planteamiento) 
 
Mediante este planteamiento SEDIC S.A  desarrolla ante el cliente, cual es el enfoque 
técnico y la ejecución que se le va a dar al proyecto; teniendo en cuenta la evaluación 
del sitio, permisos y licencias previstas, normativa vigente relacionada, experiencia 
relacionada con el tema, estudios necesarios o cualquier otra condición que considere 
el personal de trabajo para la buena ejecución del proyecto. Por medio de este 
planteamiento, el cliente va a tener una perspectiva de cómo se van a realizar los 
trabajos, además de lo que se le está ofreciendo. 
 
El planteamiento y metodología de ejecución que se describe a continuación se soporta 
y formula con base en la experiencia y en la ejecución exitosa de trabajos de 
consultoría similares para proyectos (tipo de proyecto) y obras relacionadas, con 
resultados que muestran obras de este tipo en operación normal y esperada, 
ejecutadas en diferentes regiones a lo largo y ancho del país desde hace más de 42 
años. 
Lo anterior se pretende que sirva de herramienta básica para llevar a cabo la 
Interventoría de los trabajos de ingeniería en las condiciones previstas por __(Cliente) 
______, dentro de un marco concebido por SEDIC S.A. como criterio básico de 
ejecución. Para que los trabajos sean llevados a cabo de manera planeada y oportuna; 
completa, documentada y acorde con las especificaciones estipuladas; procurando que 
las obras sean ejecutadas en una forma armónica con el medio ambiente y plenamente 
coordinada con los demás entes involucrados en el Proyecto por __(Cliente) ______.  
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3.2 Actividades a desarrollar (procedimiento a implementar) 
 
Teniendo en cuenta las actividades planteadas anteriormente se procederá a realizar 
la descripción del procedimiento que se va a utilizar y que se pretende con dicha 
actividad. Es importante tener en cuenta la normativa vigente, estudios 
complementarios, asesoramiento técnico entre otros.   
 
 Programas y estudios 
Esta actividad consistirá en la recopilación, análisis y clasificación de la información 
existente sobre antecedentes, estudios, operación y mantenimiento del proyecto. 
Procedimiento: Se contará con la información suministrada previamente por parte 
de las diferentes partes involucradas y la disponible en SEDIC. Esta información 
será complementada con información de la zona del proyecto disponible en otras 
entidades. 
Mediante esta actividad se pretende adquirir un conocimiento general de los 
estudios anteriores realizados, así como evaluar la calidad y confiabilidad de la 
información disponible. En esta actividad también se revisarán y analizarán los 
estudios ambientales y todo tipo de documentación e información relacionada con 
los mismos efectuados en el área de cada proyecto que permitan tener un mejor 
conocimiento de los diferentes elementos que conforman el entorno ambiental del 
área del proyecto en todos sus aspectos. 
 
 Obras por ejecutar y/o en ejecución  
Esta actividad consistirá en realizar la revisión, análisis y confrontación de los 
programas de construcción de ejecución de obras, obras adicionales y el estado de 
los contratos que se encuentren en curso.  
Procedimiento: Mediante esta actividad se pretende adquirir un conocimiento 
general de los programas de ejecución y los planes dentro de la construcción de 
obra que se esté llevando a cabo.  
En esta actividad se pretende adquirir un conocimiento detallado de las actividades 
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 Trabajos de campo  
Esta actividad consistirá en la ejecución de inventarios de obra, inspección de 
obras en ejecución. Instalaciones, sistemas, equipos y vehículos de apoyo; zonas 
de acopio y fuentes de materiales.  
Procedimiento: Se realizaran las inspecciones, mediciones complementarias, 
toma de fotografías y videos, y registros y evidencias para establecer el estado 
e identificar las condiciones actuales de operación y funcionamiento de las 
obras, equipos, vehículos y condiciones ambientales.  
 
 Diagnostico  
Consistirá en describir el estado en el que se encuentran las obras en ejecución. 
Procedimiento: Con el apoyo de la información recopilada, clasificada y 
analizada; se describirá el estado actual de las obras; y las recomendaciones y 
acciones necesarias para garantizar los requisitos exigidos por el contrato.  
 
 Estimación de costes  
Efectuar el cálculo de los costos necesarios para la prestación del servicio en las 
obras.  
Procedimiento: por medio del diagnóstico SEDIC S.A realizara la estimación de 
costes para cada una de las actividades.   
 
 Reuniones de trabajo programadas.  
Realizar reuniones periódicas con el Cliente para evaluar el alcance del 
contrato.  
Procedimiento: Se efectuarán las reuniones requeridas de común acuerdo y con 
la periodicidad que se estime necesaria 
 Informes de trabajo  
Se realizará un informe que documente las labores realizadas y los hallazgos 
encontrados. 
Procedimiento: se elaborarán informes en los cuales se describirán las 
actividades ejecutadas, los estudios realizados, los resultados de las 
investigaciones básicas llevadas a cabo.  
Los informes conjugarán sistemática y ordenadamente todos los documentos 
generados en el desarrollo de las actividades realizadas, por lo cual su 
contenido se ceñirá, como mínimo, a lo definido en la solicitud de ofertas, 
incluyendo todos los soportes necesarios tales como esquemas, planos, 
gráficos, tablas, cuadros, fotografías y cualquier otro documento de soporte.  
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3.3 Documentos básicos   
La recopilación de la información es muy importante para la adecuada coordinación 
del proyecto. Por medio de esta se generan las bases cuantificables y reales para el 
inicio de las labores. Toda la documentación preliminar debe ser veraz y lo más 
explícita posible, es importante verificar dicha información con el coordinador 
especialista en el área de trabajo a realizar y consolidar la información de las fases 
posteriores con lo que se proyectó.  
Por medio de la documentación se identifican las variables a tener en cuenta para el 
desarrollo de los trabajos, así se define el grado de profundidad de la información. Es 
un trabajo en equipo por parte de las personas que se encuentren encargadas de la 
realización del proyecto.  Es importante resaltar que a través de estos documentos se 
realizara el proyecto que se tienen encargado a SEDIC S.A  y cualquier omisión puede 
ser trascendental para el desarrollo del proyecto. Además es aquí donde se debe 
identificar si es necesario realizar estudios adicionales o modificaciones con respecto al 
proyecto.    
(Realizar lista de los documentos que se tienen disponibles y/o  necesarios) 
 
Los documentos necesarios para la puesta en marcha del contrato con la empresa O 
ADMINISTRACIÓN CLIENTE son los que se encuentren establecidos en el DR y cualquier 
otro documento que considere necesario SEDIC S.A para la prestación del servicio de 
interventoría, esto es necesario para la correcta ejecución de los trabajos.  
Se tendrán en cuenta los siguientes documentos: 
 
 Solicitud de Oferta No. xxx 
 
 Resolución XXX (nº resolución) por la cual se adopta la metodología para la 
remuneración de número de numeración y nombre del documento.   
 
 Cronograma de construcción declarado por (nombre que genera el cronograma) 
 




 Resumen técnico de las obras contempladas  
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4. Sistemas de gestión y control   
4.1 Planeamiento y control de la dirección facultativa (análisis programación)  
 
En este apartado se definirá, como se llevara acabó el planeamiento y control por 
parte de la interventoría. Se especificara cuáles son las medidas que se utilizaran para 
la gestión y control para el cumplimiento del alcance del proyecto.   
¿Por medio de que herramientas, SEDIC S.A garantiza al cliente que se tienen los 
sistemas de gestión y control para una buena ejecución del proyecto? ¿De qué forma 
aseguraremos los intereses del cliente?    
 
El planeamiento detallado de los trabajos y el plan de control a seguir de acuerdo con 
el sistema de gestión integrado, permiten a la dirección realizar un seguimiento y 
control mediante revisiones sistemáticas, reuniones de coordinación, auditorias de 
calidad, reuniones de verificación e indicadores de gestión para conocer el grado de 
operación y/o eficacia de la labor.   
Para el aseguramiento de la calidad, el tiempo y plazo de ejecución y de los costos de 
los trabajos, se seleccionan elementos que al interactuar permitan la correcta gestión 
del contrato. Para esto se realiza la estructura analítica, el programa de trabajo y el 
plan de control que se establezcan para el proyecto, y así realizar el planteamiento de 
los trabajos.  
La estructura analítica: permite contemplar, clasificar y detallar todas las actividades 
necesarias y suficientes para la oportuna y correcta ejecución de los trabajos.  
Programa de trabajo: Se muestra las actividades principales, indicando la secuencia 
lógica, duración estimada, precedencia, fecha de entrega de los productos y la 
interrelación con las demás actividades.   
Plan de control: Se elabora con base en la estructura analítica y el programa de 
trabajo, para asegurar la oportuna, correcta y cabal ejecución de estas actividades y el 
adecuado seguimiento, control y evaluación de los trabajos.  
La organización técnica y administrativa disponible en SEDIC permite, contemplar, 
clasificar y detallar todas las actividades necesarias y suficientes para la oportuna, 
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4.1.1 Planificación del proyecto 
 
La planificación consiste en distribuir y combinar los recursos disponibles durante un 
tiempo determinado (plazo) para cada una de las tareas del proyecto que se tiene a 
cargo, optimizando el coste y manteniendo el nivel de calidad adecuado.   
Es necesario realizar una programación bien meditada para el control de plazos. Con la 
ayuda de los diferentes métodos que se tienen disponibles para su realización. A 
continuación se debe exponer cual es el método de programación a utilizar como CPM, 
PERT ó GANT. Y de qué forma SEDIC S.A garantizara la correcta ejecución de los 
trabajos.  Por medio de esta planificación se le dará al cliente el control de los plazos 
de su proyecto para garantizar el cumplimiento de los objetivos. 
 
La interventoría realizara la planificación de las actividades a ejecutar, desarrollará la 
estructura necesaria para la asignación de los recursos necesarios y su integración.  Se 
ejercerá de manera competente, realizando un permanentemente control de los 
trabajos objeto del contrato durante el proyecto. Con el fin de determinar el alcance de 
las actividades a realizar, la calidad esperada, los recursos humanos, materiales, 
técnicos, informáticos y financieros requeridos, los programas de ejecución de los 
trabajos de interventoría, los costos y los flujos de facturación correspondientes.  
La planificación estará basada en la relación entre la eficiencia y la eficacia en la 
asignación de los recursos disponibles, seleccionando e integrando los recursos 
humanos, materiales, técnicos, informáticos y financieros necesarios, para que los 
trabajos se ejecuten únicamente por personal calificado y con herramientas de trabajo 
adecuadas y validadas.  
La coordinación del grupo de trabajo de interventoría se realizara mediante liderazgo, 
supervisión, comunicación y motivación, para lograr los objetivos establecidos en los 
documentos del contrato con altos niveles de productividad, eficiencia y eficacia. Así  
estará en mejoramiento continuo, con el fin de evitar disfuncionalidades y se corregirá 
las que eventualmente se presenten e impedirá en lo posible las que se repitan.  
La Dirección definirá el alcance, el programa y el presupuesto de la Interventoría, para 
conformar la línea base del alcance del servicio, línea que hará posible controlar el 
proyecto y a través de la identificación oportuna de cualquier desviación con respecto a 
la línea base, se podrán tomar decisiones para balancear de nuevo la triple restricción 
del proyecto. Cuando se generen cambios que impacten el alcance, presupuesto y 
programa del Proyecto, utilizará las acciones preventivas y correctivas para balancear 
de nuevo la línea base y documentar dicho cambio a través del control de cambios, de 
esta forma se controlará el proyecto para que éste pueda cumplir con sus objetivos.  
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4.1.2 Programa de trabajo  
 
Para realizar el programa de trabajo el elemento fundamental es el tiempo que se 
tiene disponible. Es necesario, identificación de la relación entre tareas, 
establecimiento de los mejores tiempos para la realización de estas, asignación de los 
recursos disponibles, determinación del camino crítico y por último se realiza una 
verificación y ajuste a la programación.  Por medio del programa de trabajo SEDIC S.A 
tendrá la capacidad de controlar todas las actividades que se están realizando, además 
de poder tener una solución rápida a posibles errores o retrasos que se tengan a lo 
largo de la ejecución de los trabajos. El Director del Proyecto será el encargado de 
analizar de antemano la reducción de la duración de algunas tareas, si se están 
presentando alargamientos; si es necesario que solución fuera viable para el 
cumplimiento de los plazos como, aumento de recursos, mayor número de turnos de 
trabajo, contratistas externos o cualquier otra que considere necesario. 
 
En el programa de trabajo El Director del Proyecto contendrá la proyección de las 
actividades que se deben realizar para el cumplimiento del trabajo establecido en el 
DR, para lo cual se evaluará el orden de ejecución, duración, precedencias, fechas de 
inicio y fin y los recursos requeridos. El contenido se especifica a continuación:  
 Identificación, descripción, duración, fechas programadas (tempranas y tardías) 
de ejecución, holguras, relaciones de precedencia y representación gráfica a 
escala de tiempo para cada actividad.  Esta necesidad la cubre la red de 
tiempos debidamente procesada. 
 La Estructura de la División de Trabajo (Work Breakdown Structure) indicando 
su peso porcentual por cada nivel de la programación y su respectivas macro 
actividades, incluidos la distribución porcentual de los eventos principales. 
 Indicación numérica y representación gráfica de los avances programados.  La 
ubicación de las actividades en el tiempo permite establecer en forma 
numérica, en los programas básicos, los porcentajes de avance que se 
programa alcanzar en cada período. Las gráficas de los valores porcentuales 
calculados en el programa básico permite, mediante las curvas de progreso 
físico, representar gráficamente los avances. 
 Cantidades de obra, avances, productividades y recursos tanto programados 
como realmente ejecutados, alcanzados o utilizados.  Los informes detallados y 
los programas de equipos de construcción facilitan el suministro de dicha 
información. 
                     MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INGENIERÍA CIVIL 




 Los documentos o programas antes mencionados proporcionan toda la 
información que se requiere para programar y controlar la ejecución del 
proyecto. 
Se auditará el programa detallado de trabajo - PDT el cual es el documento final, en el 
cual se indica la forma como se ejecutará el trabajo desde los puntos de vista de 
actividades a ejecutar y sus duraciones, cantidades de obra, productividades, recursos 
programados y costos. Durante la ejecución de la obra es necesario actualizar el PDT, 
esto es, todos los documentos que lo componen. 
También es necesario presentar con la periodicidad acordada y contenido definidos los 
informes y documentos requeridos para la auditoría, de acuerdo con las indicaciones 
que se realicen en las reuniones de contacto, posteriores a la iniciación del contrato. 
Una vez se manifiesta la conformidad a esta reprogramación se continuará con los 
procesos normales de registro de datos, actualización de programas y edición de 
informes. 
 
4.2 Recursos humanos y técnicos 
4.2.1 Organigrama de responsabilidades 
La organización del proyecto es independiente y diferente para cada proyecto. Se 
deben definir los conocimientos y las capacidades técnicas necesarias para el 
desarrollo de las tareas previstas. En el organigrama debe estar planteado la forma que 
estará organizada la interventoría a pie de obra y cuál es el apoyo de  
Sedic S.A a su equipo de trabajo.  Se deben especificar los encargados de cada una de 
las tareas que se expresa en el organigrama de trabajo. 
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 (Pellicer Armiñana, Sanz Benlloch , & Catalá Alís , 2004) 
 
4.2.2 Niveles organizacionales  
Es necesario definir los niveles de autoridad que se deleguen a todos los responsables 
elegidos del proyecto. Cada uno tendrán la capacidad de actuar con un mayor o menor 
nivel de autonomía. Se identificará que personal de la empresa está relacionado con el 











Ilustración 5, Niveles organizacionales 
4.2.3 Asignación de responsabilidades 
Después de definir los recursos que son necesarios para la realización del proyecto, se 
realiza la asignación de las responsabilidades. Se identifica el perfil de los puestos de 
trabajo necesarios, por medio de esto se tendrá claridad de los encargados de las 
tareas, duraciones, metas y competencias. Todas las personas que participen dentro 
del desarrollo de este proyecto deben tener funciones definidas y responsabilidades 
acotadas, todo esto debe quedar por escrito, una descripción clara de cada puesto de 
trabajo. Además así el Cliente podrá identificar cual es el personal que aportara Sedic 
s.a y que funciones desarrollará.  
Se realizará una ficha técnica con el perfil de cada uno de los encargados y las tareas a 
desarrollar.  Ver anexo 6 fichas de trabajo.  
 
DIRECTOR INTERVENTORIA  
RESIDENTE DE OBRA  
RESIDENTE AMBIENTAL  RESIDENTE SISO  
APOYO TECNICO  APOYO ADMINISTRATIVO  
Topógrafo  Inspector   Laboratorio  Secretaria   S. Generales  
ESPECIALISTAS  
                     MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INGENIERÍA CIVIL 





Es importante que se plasme en el documento cuales son los recursos que Sedic S.A 
utilizará para realizar la interventoría de obras. El tipo de personal y sus 
especialidades técnicas para los trabajos encargados. Además de esto si es 
necesario recursos tecnológicos (computadores, gps), de movilidad (COCHES, 






















Para los trabajos se establecerán los recursos que se emplearan en la interventoría de 
la obra por parte de Sedic S.A, cada uno de los cuales estará orientado por un 
profesional de experiencia en el área, e integrado por profesionales o por el personal 
técnico y auxiliar de apoyo necesario.  
A continuación se presentan los diferentes profesionales que harán parte del equipo de 
trabajo: 
 Especialistas: (Especialista en vías, ambiental, estructuras, geología, realizar 
una descripción  del personal en cargado para este trabajo)   
 Residente de obra 
 Ingeniero Catastra: Estará a cargo de (Nombre de la persona a cargo) con 
experiencia general de nº de años y una específica en este tipo de actividades 
durante nº de años   
 Profesional Social: Estará a cargo de (Nombre de la persona a cargo)  quien 
cuenta con una experiencia general mayor de nº de años y una experiencia 
específica nº de años  en este tipo de obras. 
 
 
4.3 Control de las actividades  
4.3.1 Control del alcance  
Se establecerá un control por parte del encargado del proyecto, qué debe ser 
supervisado, contralado y cada cuánto tiempo; la acumulación de costes al 
presupuesto, consecución de metas parciales, los ratios de avance, licencias etc. 
Indicadores de calidad, cumplimientos de plazos etc. Se debe establecer porque 
método se establecerá el control del proyecto. Como se va a realizar la interventoría 
para el cliente.  
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4.3.2 Alcance del control. Plan de control 
Para el plan de control Que se ha tenido en cuenta, que se va a controlar y quien lo va 
a controlar. Siempre teniendo en cuenta un balance entre la ejecución, el presupuesto 
y el plazo del proyecto. Se establecerá el control del proyecto, que herramientas se van 
a utilizar para realizar la interventoría y lograr cumplir los objetivos. Por medio de este 
plan Sedic S.A entregara resultados al Clientes parciales y finales.  
 
La dirección del proyecto busca mantener un balance entre la ejecución del proyecto y 
alcance, presupuesto y cronograma, a lo largo de la duración prevista para el 
cumplimiento de los objetivos. El proceso de ejecución del contrato de interventoría 
está compuesto de las fases de inicio y planeación, ejecución y cierre. Durante la 
planeación se definirá un programa realista ajustado al alcance del Proyecto y sus 
entregables. 
 
Este programa es consistente con el presupuesto que incluye los costos de utilización de 
los recursos para producir los productos del proyecto. Durante la ejecución del Proyecto 
se implementará el trabajo planeado y se recolectará la información de avance del 
mismo. El control del Proyecto consistirá en monitorear que la ejecución del Proyecto se 
implemente de acuerdo con lo planeado. El control tendrá como propósito medir, 
analizar, estimar y reportar el desempeño del Proyecto.  
 
La Dirección implementará los sistemas de delegación y control adecuados para que se 
realicen los trabajos relacionados con asuntos técnicos y gestión del proyecto a cargo 
de la interventoría. Para esto, se tienen previsto permanente atención al 
mantenimiento del papel gerencial evitando convertirse simplemente en supervisor; 
debido a esto se dispondrá de una estructura de delegación eficaz, desarrollando en 
todo el equipo de trabajo competencias de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, 
motivación y satisfacción del cliente.  
 
4.3.3 Seguimiento y control de las actividades 
Se debe realizar una descripción de las actividades que SEDIC S.A realizara para el 
control del proyecto. Se deben enumerar todas las actividades que son necesarias para 
que el control se ejecute de la manera más adecuada posible. Aquí se le describirá al 
cliente como se va a realizar el control y por medio de que métodos y/o herramientas 
que se tienen disponibles. A continuación se encuentran diferentes actividades 
relacionadas con el control para una interventoría. Se realizaran las modificaciones 
necesarias según los proyectos. Formato, acta de seguimiento de contrato, anexo 5  
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Con el fin de cumplir los objetivos propuestos, se contará con un sistema de control de 
acuerdo con los lineamientos sobre el sistema de aseguramiento de la calidad, con el 
propósito de realizar los trabajos dentro de los parámetros de calidad requeridos, 
tiempo y costos preestablecidos.  
 
 Monitorear cuidadosamente que las actividades de Interventoría se sigan de 
acuerdo a lo establecido en los documentos del contrato y recomendar ajustes 
cuando se consideren necesarios.  
 Emitir, administrar y promover el cumplimiento de los términos del contrato, el 
programa de trabajo, las políticas, normas, métodos y procedimientos del 
Proyecto. 
 Supervisar de forma permanente los sistemas de control de costos y calidad de 
los trabajos y velar porque operen eficaz y eficientemente en relación con los 
objetivos del proyecto.  
 Revisar regularmente los requerimientos de personal, para garantizar que los 
recursos humanos estén disponibles según la demanda de las obras, la carga de 
trabajo y el programa.  
 Monitorear el flujo de información sobre el Proyecto para asegurar que los 
trabajos de la Interventoría avancen fluidamente. 
 Supervisar todas las facturas y cuentas de cobro para garantizar que sus valores 
sean correctos y cumplan las especificaciones de los documentos del contrato. 
 Informar inmediatamente a su organización matriz de cualquier situación 
inusual o problema real o potencial de manera que estén al tanto de los 
acontecimientos imprevistos. 
 Revisar y aprobar todas las comunicaciones externas para garantizar que se 
preserve la imagen corporativa del Proyecto, su organización matriz y la del 
cliente. Practicar control por excepción, dar atención inmediata y promover 
acción correctiva a los asuntos anormales.  
 Mantener comunicaciones con el CLIENTE y con las interfaces internas y 
externas mediante: reuniones periódicas, informes de alta calidad sobre el 
estado del avance en obra vs el programa, costes vs presupuestos, estado de la 
gestión entre otros, documentación del proyecto mediante actas de reuniones.   
 Discusión de los asuntos conflictivos y proposición de soluciones para 
resolverlos.    
Se deberá editar un acta en los comités o reuniones programadas y en caso de 
detectar irregularidades durante el seguimiento y control de las actividades, para 
reaccionar oportunamente frente a eventualidades, esta se adjuntara con el 
informe que realice la interventoría.  
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4.4 Análisis, seguimiento y control de los cambios y modificaciones de especificaciones 
técnicas o contractuales  
 
Al realizar el control del proyecto es necesario que la información que se va recibiendo 
tenga un análisis y evaluación. Por medio de esto se realizarán exámenes periódicos, 
para saber el estado en el que se encuentra el proyecto por fases y global, teniendo en 
cuenta las modificaciones técnicas o contractuales que se presenten a lo largo de la 
ejecución de las obras. Los cambios deberán hacerse a través del control de cambios 
establecido, en el apartado 3.5.1.5 Control, donde se especifica todos los 
procedimientos a realizar para el control y el control de cambios. Estos deben quedar 
documentados por medio del anexo “Solicitud de cambio y orden de cambio”.   
 
Se implementarán herramientas  para el análisis, seguimiento y control de los cambios 
o modificaciones en los planos, especificaciones técnicas o condiciones contractuales 
del contrato a ser supervisado que permita documentar la naturaleza, causas y 
consecuencias de los posibles cambios que puedan ser propuestos, tanto por el 
Contratista como por la Interventoría, sobre la base de conveniencias técnicas, 
económicas u operativas.  
 
Se realizará una correcta evaluación de la ejecución de los cambios o modificaciones en 
planos, especificaciones técnicas o condiciones contractuales, de las obras 
supervisadas. Se requiere una metodología de seguimiento y control que permita 
obtener información confiable de los cambios propuestos o que hayan surgido dentro 
de la ejecución del contrato, para facilitar el control por parte de la interventoría, así 
como la readaptación de estos a los documentos correspondientes en caso de ser 
necesario.   
 
El sistema para el análisis, seguimiento y control de los cambios o modificaciones, 
busca disponer de información actualizada sobre los cambios propuestos o suscitados 
durante el desarrollo de las obras, de manera que se vele por que el contratista 
disponga de información oportuna que sea necesaria para su implementación. 
Realizando el seguimiento necesario sobre quien tenga la responsabilidad.  
Para realizar el control integrado de cambios en el proyecto de interventoría, se 
realizara la revisión de todas las solicitudes de cambios y aprobación de las mismas. 
Aquí se incluye la gestión de los cambios para las diferentes actividades,  los procesos 
del equipo de trabajo, los documentos del proyecto y para el plan para la dirección de 
la obra. 
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Esto se debe realizar desde el inicio hasta el fin del proyecto. De esta manera se 
garantizará que el alcance y todo lo concerniente al contrato se mantienen 
actualizados a través de una buena y continúa gestión, se aprobarán o se rechazarán 
según lo considere el Interventor.   
Se realizaran las siguientes actividades según el caso y si se considera necesario.  
 Influir en los factores que eluden el control integrado de cambios, garantizando 
que sólo se implementen los aprobados. 
 Revisar, analizar y aprobar las solicitudes de cambio de forma rápida para 
evitar efectos negativos en el proyecto.  
 Gestionar cambios ya aprobados. 
 Mantener la integridad de las líneas base de tiempo, coste y alcance 
incorporando sólo los cambios aprobados.  
 Coordinar los cambios. Una solicitud aprobada puede requerir la revisión o 
reelaboración de estimaciones de costes, secuencias de actividades, fecha 
previstas, necesidades de recursos y análisis de alternativas de respuesta a los 
riesgos.   
 Documentar el impacto total de las solicitudes de cambio.  
4.4.1 Control de contratos  
Se establecerá cual será la forma de en la que SEDIC S.A manejará los diferentes 
contratos que se encuentren en la obra. Teniendo en cuenta las modificaciones que se 
realicen si es necesario con la aprobación del CLIENTE, se establecerá la forma de 
comunicación hacia el CLIENTE para el control del estado de los contratos que se 
encuentre en marcha. Por medio de un buen control, se asegurara que la gestión que 
hace SEDIC S.A para asegurar los intereses del cliente. Se debe seguir el procedimiento 
establecido en el apartado 3.5.1.5 Control, todos los cambios en los contratos deben 
estar documentados, aprobados e informados a los interesados.   
 El sistema de control de cambios está ligado a las actividades propias de la supervisión 
y será estructurado dentro del sistema de manejo y control de la correspondencia; pues 
una vez se genere una solicitud de cambio, la supervisión deberá contar con la 
aprobación del CLIENTE. Consistirá en la identificación del cambio, el cual se puede 
deber a aspectos de diseño, constructivos, de materiales, operativos o funcionales; el 
cual puede ser propuesto por CLIENTE, el Contratista, el Interventor, o el diseñador. 
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4.4.1.1 Control del contrato del Contratista 
 
SEDIC S.A establecerá un control a realizar para la buena gestión de los contratos de 
los contratistas involucrados en el proyecto. Se especificaran cuáles serán los métodos 
y/o actividades a realizar para el correcto desarrollo de estos, teniendo en cuenta 
factores como, mediciones, precios, plazos entre otros que se considere necesarios. A 
través de informes de interventoría se presentara la información al CLIENTE.  
A continuación se enumeran una serie de actividades que se  deben realizar para el 
control de los contratos.  
 
A partir del estudio de la información sobre el proyecto y el conocimiento de las 
condiciones del contratista aprobadas por el CLIENTE, se realizara un análisis de sus 
particularidades. Para realizar el control de la operación del contratista se tendrán en 
cuenta los siguientes aspectos. 
 Control de los ítems de servicios constantes de la planilla, en cuanto a 
cantidades y valores: Previstos, ejecutados y saldo a ejecutar. 
 Análisis de los ítems con saldos agotados o con tendencia en ese sentido, 
identificándose las causas y elaborándose informes de análisis con 
recomendaciones. 
 Estudios de nuevos ítems de servicios propuestos por el Contratista, o 
identificados posteriormente con la verificación de la necesidad, previsión de 
cantidades y valores, composiciones unitarias, forma de ejecución, de 
apropiación y de medición. 
 Control de mediciones. 
 Control de plazo y valor del contrato: Plazo transcurrido, saldo contractual, 
necesidad de adiciones de plazo y valor. 
 Control del cumplimiento de fechas - marco. 
 Control de vigencia y valor de las pólizas. 
 
Las situaciones que puedan generar pleitos para el Contratista serán analizadas por la 
Interventoría y si se juzga necesario, se hará llegar a conocimiento del CLIENTE a través 
de los mecanismos de comunicación.  
 
Cada mes será elaborado un resumen sobre este control que será incluido en el Informe 
mensual de la Interventoría. 
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4.4.2 Control técnico de los trabajos  
Se debe especificar por medio de que tipos de ensayos, seguimientos y diferentes 
controles se asegurará que la obra cumpla con todas las condiciones técnicas y de 
calidad según las normativas que se tengan vigentes y se deban aplicar según el tipo de 
proyecto que se va a supervisar. Se especificará que tipos de ensayos se van a realizar, 
con qué frecuencia y bajo qué parámetros se aceptaran los resultados.  
 
4.5 Seguimiento control ambiental y seguridad y salud. 
4.5.1 Seguimiento control ambiental  
Para realizar el seguimiento del control ambiental es necesario el estudio de impacto 
ambiental, el cual contiene la información del proyecto y los elementos abióticos, 
bióticos y socioeconómicos que puedan sufrir deterioro por la respectiva obra. Se 
realizará el diseño de los planes de prevención, mitigación, corrección de impactos.  
 
Tendrá como objeto suministrar la información para evaluar y comparar las diferentes 
opciones que se presenten, bajo las cuales sea posible desarrollar el proyecto. Para esto 
se debe tener en cuenta el entorno geográfico y sus características sociales y 
ambientales, análisis comparativo de los efectos y riesgos inherentes a la obra y de las 
posibles soluciones y medidas de control y mitigación para cada una de las 
alternativas. Por medio de esto se busca aportar elementos para la selección de 
alternativas que permitan optimizar y racionalizar el uso de los recursos y evitar 
minimizar los riesgos, efectos e impactos sobre el medio ambiente que puedan 
generarse.  
  
4.5.1.1 Plan de acción  
 
El plan de acción tiene como objeto establecer los procesos y procedimientos que 
permitan verificar el cumplimiento de las actividades presentadas por el Contratista o 
Constructor, dando cumplimiento a los pliegos de condiciones del contrato.  
 
Exigibilidad de la licencia ambiental: La licencia ambiental, es la autorización que 
otorga la autoridad competente para la ejecución del proyecto, obra o actividad, que 
de acuerdo con la ley pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
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renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje;  
Marco de Referencia Ambiental: Es un estudio en el que se analizan las condiciones 
ambientales prevalecientes en un lugar y en un tiempo determinado, para lograr la 
planificación de la industria con su entorno ecológico a corto, mediano y largo plazo.  
Medidas de Compensación: Son las acciones dirigidas a subsanar y retribuir a las 
comunidades, regiones, localidades y al entorno natural por lo impactos negativos 
generados por un proyecto, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o 
sustituidos.  
Medidas de Corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las 
condiciones del medio ambiente por el proyecto, obra o actividad.  
Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos negativos 
de un proyecto.  
Medidas de prevención: Son las actividades encaminadas a evitar los impactos y 
efectos negativos que pueda generar el proyecto   
 
 
4.5.1.2 Programa de actividades 
 
A continuación se realizara una lista de actividades, que son necesarias para realizar la 
el control ambiental de las obras a las cuales se le realizará la Interventoría, por parte 
de SEDIC S.A. Se propone un listado a continuación, estás pueden variar dependiendo 
del tipo de proyecto.  
 
El presente programa de actividades se elaboró con base en  ____(términos de 
referencia, normativa contrato)___________ referente a la Interventoría.  Para realizar 
el control ambiental es necesario:  
Verificar el estado de cumplimiento de los componentes y programas que conforman el 
Estudio Ambiental.  
Verificar el cumplimiento de los permisos o autorizaciones ambientales para el uso y/o 
aprovechamiento de los recursos ambientales.  
Verificar el estado de cumplimiento de los requerimientos establecidos en el Contrato. 
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Evaluar el desempeño ambiental del Constructor frente a los requerimientos del 
Contrato.  
Analizar la efectividad y eficacia de los programas ambientales que se están 
ejecutando.     
Bitácora ambiental: En esta bitácora se registraran todas las incidencias durante las 
inspecciones realizadas por la interventoría, con el fin de subsanar los incumplimientos 
encontrados.  
 4.5.1.3 Supervisión y control  
 
A continuación se debe explicar cuál es el trabajo a realizar para la Supervisión y 
Control Ambiental del proyecto que se tiene a cargo, se plantean los planes de trabajo 
que SEDIC S.A realizará para el desarrollo esta actividad.  
  
Por medio de los siguientes planes de trabajo SEDIC S.A se realizara la supervisión y 
control ambiental durante el desarrollo de los trabajos.  
Inspecciones de Campo: Se realizaran recorridos periódicos (semanales), por medio de 
los resultados obtenidos, se efectuara la calificación y se definirán compromisos a 
cumplir por parte del Contratista.  
Programa de Aplicación de las Guías Ambientales. Este documento es elaborado por el 
contratista y aprobado por la interventoría, en el que se estable un programa de 
aplicación de las guías ambientales.  
Plan de contingencia: Son los procedimientos mediante los cuales se hacer preparativos 
para hacer frente a un acto de interferencia o emergencia que se presente durante la 
ejecución de las obras.  
Plan Manejo Ambiental: Es el conjunto de actividades, que están orientadas a prevenir, 
mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el 
desarrollo del proyecto. Se incluyen planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y 
abandono según la naturaleza del proyecto.  
 
4.5.2 Seguimiento Seguridad y Salud 
Para realizar el seguimiento de seguridad industrial y salud ocupacional es necesario 
tener claro el plan de acción del contratista, en el cual debe estar la información 
correspondiente a las medidas aplicar y los elementos de seguridad necesarios para 
realizar la ejecución de las obras.  
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La gestión de la Seguridad y Salud está encaminada a garantizar que el desarrollo de 
proyecto de (infraestructura)  se realice dentro de un marco de actuación de trabajo 
seguro para el personal que se encuentra en este y los habitantes del espacio en el cual 
se desarrollan.  
La Interventoría será la encargada de exigir al constructor el cumplimiento de todas las 
normas de seguridad industrial y salud ocupacional del personal a su cargo.  
 
4.5.2.1 Plan de acción  
 
En el plan de acción debe quedar determinado como se realizara la supervisión de la 
seguridad y salud de todos los trabajadores que se encuentran en obra, que en todas 
las actividades se vele por la seguridad de los trabajadores. Además de ser un apoyo 
para el encargado en obra.  
El plan de acción tiene como fin establecer los procesos y procedimientos que 
permitan verificar el cumplimiento de las labores.  
Garantizar que los procesos que se realizan en las obras se desarrollen de acuerdo con 
los lineamientos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional establecidos.  
4.5.2.2 Programa de actividades 
 
En el programa de actividades se debe especificar de qué forma se comprobara que se 
cumpla con todos los elementos y requerimientos de seguridad y salud para el trabajo 
a pie de obra. Se deben tener en cuenta la realización de actividades de mayor o 
menor riesgo dependiendo del tipo de obra que se tenga a cargo.  
  
Inspecciones de Campo: Se realizaran recorridos periódicos (semanales), por medio de 
los resultados obtenidos, se efectuara la calificación y se definirán compromisos a 
cumplir por parte del Contratista.  
Comités Siso: Se deben  realizar comités quincenalmente, en estos se verificara el 
seguimiento y la gestión de las labores SISO de cada uno de los contratos que se estén 
ejecutando.  
Previo al inicio de las labores el Residente Siso, revisara todos los documentos 
contractuales que se han establecido por parte del Cliente, con el fin de verificar que los 
mismos se encuentren dentro de la norma legal vigente ante las respectivas 
autoridades competentes.  
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4.5.2.3 Supervisión y control   
 
Se debe establecer por medio de que parámetros se supervisara y controlará las 
diferentes actividades que se ejecuten en las obras. Además de especificar cuál es el 
control que se les debe realizar a los contratistas para que cumplan con las normas de 
seguridad industrial. Anexo 5, Modelo seguridad industrial  
  
La Supervisión y Control de Seguridad y Salud de las obras, se realizaran por medio de 
la verificación del cumplimiento de los requerimientos contractuales por parte del 
Constructor en la ejecución de las actividades.  
Se evaluara los resultados obtenidos de las inspecciones, de los informes, de los comités 
y de los compromisos del Contratista.  
Se programa la inspección en función de los aspectos de los componentes establecidos, 
los recursos humanos y físicos, las  eventualidades y los objetivos de verificación.  
Se realiza una inspección de las diferentes actividades que se estén llevando a cabo.  
Se procesan los resultados de la inspección y se analizan los aspectos deficientes 
detectados.  
4.6 Entregables  
 
A través de los entregables SEDIC S.A dará al CLIENTE la relación de las actividades que 
se ha realizado en la interventoría de la obra, el estado de esta, correspondiente a 
coste, plazo y calidad. En los entregables se debe expresar a su vez las incidencias y/o 
modificaciones que se ha presentado durante el tiempo en el que se presenta el 
informe.   
Por medio del trabajo realizado en obra a diario se tendrá la información para la 
redacción de los informes, a través de la información dada por los topógrafos, 
técnicos, contratistas y vigilantes. Aquí se refleja la labor realizada y las circunstancias 
en las que se ha llevado a cabo.   
4.6.1 Informes y documentos de supervisión  
En los informes de supervisión se plasmara todas aquellas incidencias que hayan sido 
parte durante la ejecución de los trabajos, además el estado de estos con respecto a 
plan de trabajo. 
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  Condiciones climatológicas  
 Trabajos realizados por la interventoría  
 Puntos donde se han desarrollado los trabajos  
 Órdenes e instrucciones al Constructor  
 
 
4.6.1.1 Las reuniones y sus actas 
 
SEDIC S.A en su labor de interventoría programará en el programa global del proyecto 
u obra las reuniones que se crean necesarias para realizar. Las reuniones son una 
herramienta en la comunicación y un método para formalizar acuerdos de tipo técnico, 
económico y jurídico. A continuación se plante un ejemplo de cómo deben ser las 
convocatorias para las reuniones  
  
Se realizaran reuniones que se crean convenientes por convocatoria escrita o correo 
electrónico, donde quedara reflejada, el lugar, fecha y hora de está. Todos los 
asistentes deben saber a quién se dirige la convocatoria y el orden del día con el fin de 
si es necesario tratar otro tema relacionado con el asunto de la convocatoria que se 
proponga con anterioridad.   
 
 
 CONVOCATORIA DE REUNIÓN #1 
    Temas a tratar:  
     Objeto:  
      Fecha:                           Hora:  
      Lugar: 
      Convoca:  
      Asistentes convocados:  
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4.6.1.2 Acta de la Reunión  
 
De cada reunión realizada debe levantarse un acta. En ella debe aparecer: la 
referencia; el código; fecha, lugar y hora de la reunión y asistentes, con referencia a las 
empresas a las que representan cada una de ellos. Se propone un ejemplo de formato 
a continuación. Ver anexo 6, Acta de reuniones SEDIC S.A 
 
Todas las reuniones convocadas por SEDIC S.A tendrán un acta de la reunión, donde se 
reflejaran los temas tratados, decisiones tomadas, propuesta acordada y sus 
responsables y plazos de consecución. Las actas deben ser firmadas por los asistentes, 
o, por los representantes de cada Empresa.  
4.6.2 Informes semanal, mensual (según contrato)  
Es conveniente que los informes se elaboren de manera homogénea, imponiendo un 
formato único y unas líneas maestras a observar por todos sus técnicos, por parte de 
SEDIC S.A.  Por medio de esto se facilitara el trabajo del equipo encargado. A 
continuación se plantea la estructura de cualquier informe técnico puede ajustarse.   
La cantidad de informes a generar dependerá del tipo de obra que se esté realizando, 
además de los acuerdos que se tengan con el cliente.  
 
Los informes conjugarán sistemática y ordenadamente todos los documentos 
generados en el desarrollo de las actividades realizadas, por lo cual su contenido se 
ceñirá, como mínimo, a lo definido en la solicitud de ofertas, incluyendo todos los 
soportes necesarios tales como esquemas, planos, gráficos, tablas, cuadros, 
fotografías y cualquier otro documento de soporte.  
1. Objeto: De forma esquemática se expone por qué se emite el informe, a qué 
se debe su elaboración, quién lo ha solicitado y cuándo y qué estructura se 
le ha dado.  
2. Antecedentes: Se aportan datos preliminares básicos para entender su 
desarrollo, precedentes históricos, normativa utilizada etc.  
3. Desarrollo Técnico: En este apartado se incluirá el desarrollo de las 
auditorías, inspecciones o pruebas y ensayos efectuados, sus resultados 
objetivos, las especificaciones de partida y las fotografías, tablas y gráficos 
mínimas para comprender los resultados.  
4. Conclusiones: hará referencia a las apreciaciones finales en cuanto al 
estudio en la fase respectiva, desarrollado sobre el proyecto. 
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5. Propuestas y recomendaciones: Se incluirán las alternativas propuestas o 
recomendaciones por SEDIC S.A para el cliente.  
6. Anexos: Los que se consideren necesarios para el contenido del documento.  
 
5. Definiciones 
Es importante tener en cuenta que se deben tener definiciones respecto a procesos 
técnicos a utilizar o tipos de materiales especializados entre otros. Se deben considerar 
los diferentes términos técnicos para que el personal que valla a leer el documento 
entienda perfectamente  todo lo que Sedic S.A quiere dar al Cliente.  
 
6. Documentos anexos por actividades 
Los documentos Anexos deben estar numerados y todos adjuntos al documento, se 
debe tener en cuenta los términos de referencia o el contrato que se tiene a cargo. 
Entre los anexos pueden estar planos, diseños entre otros documentos que sean 
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4. Conclusiones  
 
Es importante resaltar que la información disponible con respecto al tema de trabajo 
es escasa como se ha mencionado y principalmente en Colombia pues no existe 
bibliografía ni normativa establecida para este tema.  
Para realizar un proceso es necesario tener un procedimiento establecido aun cuando 
el tipo de objeto del contrato sea diferente, pues de esto depende el tiempo, coste, 
calidad del producto final.  
Con al análisis realizado de los documentos es posible saber cómo se realizan los 
trabajos, cuáles son sus similitudes y diferencias. Por medio de esta información fue 
posible establecer el contenido del modelo generando las condiciones mínimas de 
trabajo y estableciendo herramientas para su desarrollo.  
Con este modelo se establece una guía para todo el personal que se encuentra 
trabajando en el proyecto. Identificando al equipo de trabajo, asignando funciones y 
responsabilidades y dando herramientas para su supervisión y control. A través de los 
diferentes formatos que se generan se pretende que el resultado final cumpla con 
todas las condiciones que la empresa necesita.  Dando como resultado un 
procedimiento en el que se ordenan las diferentes actividades que se deben realizar 
para estandarizar el proceso, es decir, es una guía que permita al usuario como realizar 
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 Anexo 1, Estructura de desglose de trabajo. 
PROYECTO INTERVENTORIA 
Nº XX






actividades a realizar. 
Fase 2 EStructuración 
del documento 
Desarrollo de los 
trabajos 
Metodología para la 
ejecución de 
actividades 
Enfoque técnico y 






Sistemas de gestión y 
control
Planeamiento y 




Programa de trabajo  











Control del alcance 
Seguimiento y control 
de actividades 
Analisis, seguimiento y 
control de cambios
Control de contratos 
Seguimiento y control 
de actividades 
Seguimiento y control 
de ambiental y 









Informe semanal y 
mensual
Fase 3: Otros y 
Finalización 




DIRECTOR DE PROYECTO  
COORDINADOR ESPECIALISTA 
EQUIPO REDACCIÓN 
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 SI  NO  
DIRECTOR DEL PROYECTO    
Se encuentran desarrollados todos los ítems para la ejecución del 
proyecto de Interventoría por parte de Sedic S.A.   
  
La planificación cumple con los requerimientos de tiempo, coste y 
calidad.  
  
Esta la cantidad de copias necesarias y todos los documentos para 
la entrega al cliente.  
  
Se ha firmado por los implicados del proyecto.    






Revisado por:  
 
 




 Check List: Director 
del Proyecto 
PROYECTO PAGINA 
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 SI NO 
ESPECIALISTA   
 ¿Existen restricciones que puedan condicionar el alcance de los 
trabajos? 
  
 Se describen las técnicas y herramientas que se utilizaran para la 
programación, evaluación y seguimiento del proyecto. 
  
  La metodología utilizada cumple con el control, estimaciones y 
demás relacionados con la interventoría integral. 
  
El desarrollo de los trabajos se especifica de forma correcta 
cumpliendo todos los parámetros técnicos y legales necesarios 
para la interventoría de obras.   
  
Está especificado el responsable de cada tarea   
La documentación que se tiene cumple con todas las condiciones 
necesarias para la ejecución de los trabajos. 
  
Los controles establecidos son suficientes para alcanzar los 





Revisado por:  
 
____________________________    
 
Fecha:  
 Check List: 
Especialista  
PROYECTO PAGINA 
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 SI NO 
REDACCIÓN DOCUMENTOS   
El documento cumple con los parámetros de edición establecidos.    
La portada recoge la tabla detallada de contenido.    
Se han alcanzado Los objetivos establecidos en el Contrato    
Las actividades y productos desarrollados  cumplen con el alcance 
esperado, siguiendo órdenes administrativos, financieros, jurídicos y 
técnicos.   
  
Existe un plan de control y seguimiento y se especifican las 
herramientas y los procedimientos a utilizar por Sedic S.A para 
realizar la interventoría  
  
La Planificación y el Programa de trabajo están correctamente 
relacionados y cumple con los plazos establecidos.  
  
El organigrama de trabajo, jerarquía y responsabilidades del 
personal involucrado, cumple para la ejecución de la interventoría  
  
El plan de seguridad y salud y ambiental, cumple con todos los 
parámetros para su control en obra.  
  




Revisado por:  




Check List: Redacción 
de documentos  
PROYECTO PAGINA 
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Anexo 3, Plantilla solicitud de cambios  
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Anexo 4, Orden de cambio  
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Anexo 6, Fichas de trabajo  
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Anexo 7, Modelo Seguridad Industrial  
 
 
TIPO DE CONTRATO: ( SUMINISTROS, DISEÑO Y OBRA, OTROS)
NÚMERO DE CONTRATO: (ESCRIBA NUMERO DE CONTRATO) 
CONTRATISTA: (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL) 
INTERVENTOR: (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL) 
BUENO DEFICIENTE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
Estado del equipo
Regularidad  del mantenimiento
Vibraciones /Ruidos









Uso según zona de trabajo
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN
Uso permanente






Convenio centro de asistencia
Firma 
Nombre: 
 Afiliación del Personal al Sistema de seguridad 
social y ARP
CONTROL DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL INTERVENTORIA 
CODIGO PAGINA 
DESCRIPCION ESTADO OBSERVACIONES 
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Anexo 8, Acta de reuniones Sedic S.A 
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“Somos del mismo material del que se tejen los 
sueños, nuestra pequeña vida está rodeada de sueños”. 
 William Shakespeare 
 
